



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)

**Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux
(CEA-CEFORGRIS)**

**Rapport de suivi Financier du 1^{er} Semestre 2021
01/01/2021 au 30/06/2021**

**Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et de
Recherche en Gestion des Risques Sociaux)**

SOMMAIRE

1.	Présentation du projet.....	3
2.	Examen de l'état d'avancement physique au 30 Juin 2021	4
3.	Examen de la situation de la passation des marchés au 30 juin 2021	5
4.	Examen de la Gestion financière du Centre CEA CEFORGRIS au 30 juin 2021	8
4.1.	Règles comptables et présentation des états financiers.....	8
4.2.	Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2021	8
4.3.	Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2021	9
4.4.	Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2021	9
4.5.	Disponibilité.....	9
5.	Analyse des postes du bilan.....	10
5.1.	Présentation du bilan	10
6.	Taux d'exécution budgétaire	11
6.1.	Commentaire sur les dépenses engagées de la période	11
i-	Formation.....	11
ii-	Recherches	11
iii-	Equité et Attractivités.....	11
iv-	Partenariats académiques et scientifiques.....	12
v-	Partenariats sectoriels.....	12
vi-	Gestion et gouvernance	12
	ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30/06/2021	13
	Annexe 1 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante.....	14
	Annexe 2 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie	16
	Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous- composante (AWP & B).....	18
	Annexe 4 : État de Rapprochement du Compte Désigné	24
	Annexe 5 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2021	26
	Annexe 6 : Dépenses EEP.....	27

1. Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

Vision du Centre : La vision du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable.

Mission du Centre : Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement durable

Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- le renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- le développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et la création d'un système de communication ;
- le développement de l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

Fort d'un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONG, d'une part et des centres de recherche et d'expertise nationaux et internationaux d'autre part, et qui excellent tous sur les questions de développement durable, le Centre s'est donné les meilleures garanties pour atteindre ses objectifs. Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest. Il permettra entre autre la création d'un espace commode pour la recherche et l'enseignement grâce aux mobiliers et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 filières de longues durée et 10 certificats seront créés.

2. Examen de l'état d'avancement physique au 30 Juin 2021

Les financements acquis ont permis d'organiser à la date du 5 décembre 20

- Quatre (4) ateliers d'élaboration des curricula de 4 certificats de formation dans le domaine de la gestion des risques sociaux. Ce sont :
 - o La gestion des risques sociaux pour la protection de l'enfant dans les projets de développement ;
 - o La prise en compte des sauvegardes environnementale et sociale dans la passation des marchés publics ;
 - o La prise en compte du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale dans la gestion des risques ;
 - o La gestion des risques sociaux liés aux violences basées sur le genre.
- Un (01) atelier élargi de validation des curricula

Le CEFORGRIS a procédé à la nomination de ses membres (voir Décision de nomination). La constitution de l'équipe a pris en compte le caractère pluridisciplinaire de ses formations et de ses programmes de recherche. Aussi les membres proviennent de différentes universités et institutions de formation et de recherches. Ce sont notamment l'Université Joseph KI ZERBO, l'Université Thomas SANKARA, l'Université Norbert ZONGO, le CNRST et l'INERA).

- Mise en œuvre d'un master professionnel en « Sociologie et Pratiques de développement durable (SPDD) » ;
- Elaboration des curricula de formation de 4 certificats de formation en gestion des risques sociaux

Le tableau ci-après rapporte la situation d'avancement physique du projet CEA-CEFGRIS au 30 juin 2021

Tableau 1 : état d'exécution physique du projet CEA-CEFGRIS au 30 juin 2021

Plan d'actions	Bilan physique				Taux d'exécution/ composante
	Prévision physique	Réal.	En cours	Non real.	
Action 1: Formation	9	6	1	9	77,78%
Action 2: Recherches	1	0	1	0	100,00%
Action 3: Equité et Attractivités	3	0	2	1	66,67%
Action 4: Partenariats académiques et scientifiques	2	0	1	1	50,00%
Action 5: Partenariats sectoriels	1	1	0	0	100,00%
Action 6: Gestion et gouvernance	16	5	8	3	81,25%
Total général	32	12	13	14	
Taux d'exécution					78,13%

Source : CEA-CEFGRIS, juin 2021

Actions futures

Recrutements des étudiants dans les 4 certificats de formation (courte durée).

Résultats attendus : 20 étudiants

1. Certificat en gestion des risques sociaux pour la protection de l'enfant dans les projets de développement : au moins 20 apprenants nationaux et 3 apprenants régionaux
2. La prise en compte des sauvegardes environnementale et sociale dans la passation des marchés publics : au moins 20 apprenants nationaux et 3 apprenants régionaux
3. La prise en compte du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale dans la gestion des risques : au moins 20 apprenants nationaux et 3 apprenants régionaux
4. La gestion des risques sociaux liés aux violences basées sur le genre : La gestion des risques sociaux liés aux violences basées sur le genre.

Recrutement des étudiants dans les Masters professionnels suivants :

- Master en Sociologie et pratiques de développement durable : Résultats attendus : au moins 25 étudiants nationaux et 5 étudiants régionaux
- Intermédiation sociale et intervention de développement : Résultats attendus : au moins 25 étudiants nationaux et 5 étudiants régionaux
- Master en Ressources naturelles, sociétés et risques : Résultats attendus : au moins 25 étudiants nationaux et 5 étudiants régionaux

Le recrutement des étudiants dans les masters ci-dessus cités et dans les formations de courtes durées (certificats) prendra en compte les bourses du CEFORGRIS comme stratégie pour ouvrir les formations aux étudiants et apprenants de la sous-région.

Difficultés rencontrées

- Le déblocage des ressources s'est réalisé dans des délais qui n'ont pas facilité la facilitation des curricula dans des délais permettant le recrutement d'étudiants dans les délais du rapportage de l'AUA au titre de 2019-2020 ;

Défis

- Disposer du personnel prévu pour la conduite des activités (une assistante financière, une chargée de programme d'enseignement, une assistante administrative, le responsable de l'unité d'expertise, un vigile.) ;
- Disposer de bureaux aménagés et équipés pour renforcer les capacités de l'équipe (la salle est mise à disposition par l'UFR/SH ; il reste à procéder à son cloisonnement et à son équipement) ;

3. Examen de la situation de la passation des marchés au 30 juin 2021

Le tableau 1 ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-CEFORGRIS au 30 juin 2021

Tableau 1 : situation globale d'exécution des marchés au 30 juin 2021

NATURE DES PRESTATIONS	Nombre de marchés	Taux d'exécution
PRESTATIONS INTELLECTUELLES		
Nombre total de marchés de prestations intellectuelles et taux d'exécution	10	13,50%
EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS		
Nombre total de marchés d'équipements, de fournitures et de services courants et taux d'exécution	11	5,46%
TRAVAUX		
Nombre total de marchés de travaux et taux d'exécution	1	45,00%
Nombre total de marchés et taux global d'exécution	22	21,32%

Source : CEA-CEFORGRIS, juin 2021

Dans l'ensemble le plan de passation des marchés connaît un retard d'exécution. Cela se traduit par la non transmission à temps des besoins pour les acquisitions et des termes de référence pour la sélection des consultants. Cela fait suite à l'approbation un peu tardive du PPM.

Le taux d'exécution global à la date du 30 juin 2021 est de 21,32% dont 13,50% pour les prestations intellectuelles, 5,46% pour les équipements, fournitures et services courants et 45,00% pour les travaux.

Ci-dessous le point sur l'exécution détaillée des marchés.

Tableau 2 : situation d'exécution détaillée des marchés au 30 juin 2021

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances	Taux d'exécution	Commentaires
PRESTATIONS INTELLECTUELLES							13,50%	
1	Elaboration d'une stratégie de communication	2 000 000	CC	Posteriori	Non initié	7-juil-21	0%	
2	Etudes d'impact environnemental et social	2 000 000	CC	Posteriori	Non initié	7-avr-21	0%	
3	Etudes architecturales	7 195 425	CC	Posteriori	Non initié	7-juin-21	0%	
4	Etudes d'ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS	7 195 425	CC	Posteriori	Non initié	3-sept-21	0%	
5	Etudes géotechnique	1 985 169	CC	Posteriori	Non initié	4-oct-21	0%	
6	Etudes de sécurité incendie	297 864	CC	Posteriori	Non initié	27-sept-21	0%	
7	Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité	1 240 500	CC	Posteriori	Prestataire sélectionné	25-juin-21	35%	

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances	Taux d'exécution	Commentaires
8	Etudes pour la rénovation du bâtiment	397 152	CC	Posteriori	Rapport d'études validé	24-mai-21	100%	
9	Suivi contrôle des travaux de rénovation	992 289	CC	Posteriori	Non initié	13-août-21	0%	
10	Recrutement consultant pour Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires	4 000 000	CC	Posteriori	Non initié	26-juil-21	0%	
EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS							5,46%	
1	Acquisition de divers matériel	3 099 150	DC	Posteriori	Non initié	16avr-21	0%	
2	Confection support d'information et de communication	4 749 900	DC	Posteriori	Non initié	10-mai-21	0%	
3	Acquisition de matériels de communication	1 266 150	DC	Posteriori	Non initié	14-avr-21	0%	
4	Hébergement et connexion internet	2 000 000	DC	Posteriori	Non initié	6-mai-21	15%	
5	Achat d'équipements pédagogiques, renforcement des capacités et appui institutionnelles ;	32 635 200	DPRX	Posteriori	Non initié	8-juil-21	0%	
6	Acquisition de crédits de communication	3 220 000	DC	Posteriori	Lettre d'invitation initiée	7-mai-21	15%	
7	Prestation de pause-café et pause déjeuner	3 250 000	DC	Posteriori	Non initié	31-déc-21	0%	
8	Acquisition de matériels informatiques	3 811 359	DC	Posteriori	Termes de référence faits.	21-avr-21	10%	
9	Acquisition de mobiliers de bureau	1 047 252	DC	Posteriori	Termes de référence faits.	20-avr-21	10%	
10	Achat d'une moto;	1 488 729	DC	Posteriori	Termes de référence faits.	24-mai-21	10%	
11	Acquisition de billets d'avion	31 000 000	DPX	Posteriori	Non initié	5-juil-21	0%	
TRAVAUX							45,00%	
1	Rénovation et équipement des locaux du CEFORGRIS ;	14 694 033	DPX	Posteriori	Sélection du prestataire terminée	14-août	45,00%	
TAUX D'EXÉCUTION GLOBAL							21,32%	

4. Examen de la Gestion financière du Centre CEA CEFORGRIS au 30 juin 2021

4.1. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFORGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement, bien que le Centre ne dispose pas pour l'instant de logiciel de gestion financière et comptable, et comprennent :

- ✓ un état des ressources et emplois des fonds selon les rubriques budgétaires et les activités ;
- ✓ un bilan indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les actifs et les engagements éventuels.

4.2. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2021

Au 30/06/2021, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant :

	<i>Libelles</i>	<i>Montant de la période</i>	<i>Montant cumulé en FCFA</i>
	RESSOURCES		
	<i>Solde Trésorerie ouverture au : 01/01/2021</i>		
	IDA		27 061 650
	ETAT		3 000 000
	<i>Fonds reçus de la période au 30/06/2021</i>		
	IDA	50 000 000	
	ETAT	39 000 000	-
	TOTAL RESSOURCES		119 061 650
	EMPLOIS		
1	Formation	15 383 000	
2	Recherches		
3	Equité et Attractivités		
4	Partenariats académiques et scientifiques		
5	Partenariats sectoriels	1 186 000	
6	Gestion et gouvernance	7 502 500	
7	Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	18 000 000	
	TOTAL EMPLOIS		42 071 500
	TRESORERIE		
	Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B	52 990 150	
	Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR	24 000 000	
	TOTAL TRESORERIE		76 990 150

4.3. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2021

Le Projet n'a pas reçu de fonds de l'IDA au cours du premier semestre. Cependant il a reçu les fonds suivants :

- ✓ Un prêt d'un montant de cinquante millions (50 000 000) de la coordination sur le compte BICIAB N°09053 060558 00388 ;
- ✓ Une contrepartie nationale de l'état burkinabè d'un montant de soixante-quatre millions sept cent mille (39 000 000) FCFA sur le compte TRESOR CEA-UJKZ N°443410001584 ;

4.4. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2021

Les dépenses de la période se chiffrent globalement (IDA+ETAT) à un montant de Quarante-deux millions soixante-onze mille cinq cent (42 071 500) Francs CFA réparties comme suit :

➤ Sur les fonds IDA : 24 071 500 Francs CFA

Les dépenses sur les fonds IDA se décomposent comme suit :

- Les charges liées à l'action « formation » d'un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-trois mille (15 383 000) francs CFA ;
- Aucunes charges liées à l'action « recherches » pour ce semestre ;
- Aucunes charges liées à l'action « équité et Attractivités » pour ce semestre ;
- Aucunes charges liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » pour ce semestre ;
- Les charges liées à l'action « partenariats sectoriels » d'un montant de un million cent quatre vingt six mille (1 186 000) Francs CFA ;
- Les charges liées à l'action « Gestion et gouvernance » d'un montant de sept millions cinq cent deux mille (7 502 500) Francs CFA ;

➤ Contrepartie nationale / ETAT : 18 000 000 FCFA

Les dépenses se décomposent comme suit :

- Le reliquat des frais d'indemnités du mois de décembre de l'équipe du projet engagé à la date du 31/12/2020 a été payé en janvier 2021 pour un montant de trois millions (3 000 000) francs CFA sur le fond reçu de la contrepartie nationale.
- Au 30 juin 2021 les montant des indemnités payées à l'équipe du projet pour le compte de l'année 2021 est de dix-huit millions (18 000 000) francs CFA

4.5. Disponibilité

A la clôture de l'exercice au 30/06/2021 la trésorerie présentait un solde créditeur de Cinquante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent cinquante (52 990 150) au niveau

du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B et un solde créditeur de vingt quatre millions (24 000 000) au niveau du Comptes Bancaires Monnaie locale TRESOR CEA/UJKZ , soit un total de Soixante-seize millions neuf cent soixante mille cent cinquante (76 960 150) francs CFA.

5. Analyse des postes du bilan

5.1. Présentation du bilan

Le bilan de l'exercice clos au 30/06/2021 se présente comme suit :

BILAN DU PROJET AU 30/06/2021			
Actif	Montant	Passif	Montant
Immobilisations	0	Ressources de financement	119 061 650
		Trésorerie à l'ouverture	30 061 650
		Fonds reçus pendant le semestre	50 000 000
		Contrepartie national Etat burkinabè	39 000 000
Valeurs Réalisable	42 101 500	Dettes à court terme	
Bailleur subvention consommé	24 071 500	Fournisseurs d'exploitation	
Autres tiers(contrepartie)	18 000 000	Autres dettes	
Charge constaté d'avance			
Valeur disponibles au 30/06/2021 (solde rapproché du compte bancaire) BICIA-B	76 960 150	Valeur disponibles	
Compte BICIA-B	52 990 150		
Compte TRESOR	24 000 000		
Total Actif	119 061 650	Total Passif	119 061 650

6. Taux d'exécution budgétaire

Le taux d'exécution financier est de **13,44 %** à la date du 30 juin 2021.

LIBELLE	INTITULE				
	Budget	Déjà Exécutés	En Engagement	Taux d'exécution	Reste
Action 1: Formation	122 320 238	15 383 000	2 616 000	14,71%	104 321 238
Action 2: Recherches	18 921 080	-		0,00%	18 921 080
Action 3: Equité et Attractivités	13 785 592	-	3 542 000	25,69%	10 243 592
Action 4: Partenariats académiques et scientifiques	74 335 015	-		0,00%	74 335 015
Action 5: Partenariats sectoriels	15 660 973	1 186 000		7,57%	14 474 973
Action 6: Gestion et gouvernance	286 447 894	7 502 500	28 435 240	12,55%	250 510 154
Contrepartie Nationale	39 000 000	18 000 000		46,15%	21 000 000
TOTAL	570 470 792	42 071 500	34 593 240	13,44%	493 806 052

6.1. Commentaire sur les dépenses engagées de la période

Les engagements au 30/06/2021 du CEA-CEFGRIS se chiffrent à un montant de **Trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent quarante (34 593 240) Francs CFA répartis comme suit :**

i- Formation

Dans cette action une dépense de un millions six cent seize mille (2 616 000) francs CFA concernant la fourniture de pause-café renforcées et location de salle dans le cadre de l'atelier d'élaboration des Curricula de trois formations de longue durée a été engagée et est encours de paiement au 30 juin 2021.

ii- Recherches

Aucune dépense n'a été engagées dans cette action.

iii- Equité et Attractivités

L'activité 2.A.8.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFGRIS et 6.A.7.2 : Mise en œuvre du système de communication en masse d'un montant de trois millions cinq cent quarante-deux mille (3 542 000) Francs CFA ont été engagées au cours du semestre.

iv- *Partenariats académiques et scientifiques*

Aucune dépense n'a été engagées dans cette action.

v- *Partenariats sectoriels*

Aucune dépense n'a été engagées dans cette action.

vi- *Gestion et gouvernance*

Les activités engagées au cours du semestre :

- ✓ Activité de de l'ILD 4.3 : Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS d'un montant de onze millions huit cent mille (11 800 000) francs CFA
- ✓ Activité de l'ILD 4.3 : Matériel et mobilier d'un montant de un million dix mille (1 010 000) francs CFA.
- ✓ Activité de l'ILD 4.3 : Matériel roulant (moto de liaison) d'un montant de un million quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-neuf (1 488 729) Francs CFA
- ✓ Activité de l'ILD 4.3 : L'acquisition de crédits de communication d'un montant de trois millions deux cent vingt mille (3 220 000) Francs CFA
- ✓ Activité de l'ILD 4.3 : l'acquisition de matériels informatiques d'un montant de trois millions trois cent onze mille trois cent cinquante-neuf (3 811 359) francs CFA
- ✓ Activités 6.A.19 Assurer le déplacement du personnel : acquisition de carburant d'un montant de cinq millions quatre cent soixante-sept mille cinq cent (5 467 500) francs CFA et est en cours d'exécution
- ✓ Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité d'un montant de un million deux cent quarante mille cinq cent (1 240 500) francs CFA ;
- ✓ Etudes pour la rénovation du bâtiments d'un montant de trois quatre-vingt dix sept mille cent cinquante deux (397 152) francs CFA

L'Agent Comptable



TRAORE/HIEN José Apolline

Le Coordinateur du CEFORGRIS



Dr. Seindira MAGNINI

ANNEXE : RAPPORT DE SUIVI FINANCIER AU 30/06/2021

Annexe 1 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE D'ÉTUDES, DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEA-CEFGRIS)
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

	Référence au détail	Semestre	Année	Cumul	
		Actuel	à ce jour	à ce jour	
Trésorerie à l'ouverture					
IDA Compte Désigné A -USD	01/01/2021	27 061 650,00	27 061 650,00	27 061 650,00	
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant)					
Compte à intérêt		-	-		
Espèces en caisse					
Compte TRESOR/CEA	01/01/2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	30 061 650,00	30 061 650,00	30 061 650,00	
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD	26/06/2021	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale(BICIA-B)					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
Contrepartie national Etat burkinabè	01/06/2021	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	119 061 650,00	119 061 650,00	119 061 650,00	
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet					
	plan d'actions	CD - COMPTE			
Formation	1				
Biens	1				
Travaux	1				
Subventions & Bourses	1				
Prestations de Conseil & autres prestations	1				
Coût Opérationnel et de Formation	1		15 383 000,00	15 383 000,00	15 383 000,00
Sous total pour Formation			15 383 000,00	15 383 000,00	15 383 000,00

Recherches	2		-	-	-
Biens	2				
Travaux	2				
Subventions & Bourses	2				
Prestations de Conseil & autres prestations	2			-	-
Coût Opérationnel et de Formation	2				
Sous total pour Recherches			-	-	-
Equité et Attractivités	3				
Biens	3				
Travaux	3				
Prestations de Conseil & autres prestations	3				
Coût Opérationnel et de Formation	3				
Sous total pour Equité et Attractivités			-	-	-
Partenariats académiques et scientifiques	4				
Biens	4				
Travaux	4				
Prestations de Conseil & autres prestations	4				
Coût Opérationnel et de Formation	4				
Sous total Partenariats académiques et scientifiques			-	-	-
Partenariats sectoriels	5				
Biens	5				
Travaux	5				
Prestations de Conseil & autres prestations	5				-
Coût Opérationnel et de Formation	5		1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00
Sous total pour Partenariats sectoriels			1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00
Gestion et gouvernance	6				
Biens	6				
Travaux	6				

Prestations de Conseil & autres prestations	6				
Coût Opérationnel et de Formation	6		7 443 500,00	7 443 500,00	7 443 500,00
Frais de tenue de compte			59 000,00	59 000,00	59 000,00
Sous total pour Gestion et gouvernance			7 502 500,00	7 502 500,00	7 502 500,00
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale			18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Depenses totale du projet pour la période	D	D	42 071 500,00	42 071 500,00	42 071 500,00
Trésorerie disponible	E=C-D	E=C-D	76 990 150,00	76 990 150,00	76 990 150,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A -USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B			52 990 150,00	52 990 150,00	52 990 150,00
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR			24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	76 990 150,00	76 990 150,00	76 990 150,00
Différence - à expliquer	H=E-G	H=E-G	-	-	-

Annexe 2 : ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE D'ÉTUDES, DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEA-CEFORGRIS)
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Catégorie
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

	Référence au détail	Trimestre	Année	Cumul
		Actuel	à ce jour	à ce jour
Trésorerie à l'ouverture				
IDA Compte Désigné A -USD Comptes bancaires du projet - Monnaie locale (le cas échéant) Compte à intérêt Espèces en caisse	01/01/2021	27 061 650,00	27 061 650,00	27 061 650,00
Compte TRESOR/CEA	01/01/2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	A	A	30 061 650,00	30 061 650,00	30 061 650,00
Ajouter: Fonds reçus pendant le semestre/la période					
IDA Compte Désigné A -USD			50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
Contrepartie national Etat burkinabè			39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE	B	B	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00
TOTAL DES FONDS DISPONIBLES	C=(A+B)	C=(A+B)	119 061 650,00	119 061 650,00	119 061 650,00
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Category				
Programme de Dépenses Eligibles/Admissibles (EEP) sous les Parties 1 et 2 du Projet	1				
Bien, Travaux, Prestations de consultation, autres prestations, Coûts d'opérations, et Formations et Ateliers sous les parties 3 et 4 du Projet	2		42 071 500,00	42 071 500,00	42 071 500,00
Total des Dépenses du Projet pendant la Période - Par Catégories	D	D	42 071 500,00	42 071 500,00	42 071 500,00
Trésorerie Disponible	E=C-D	E=C-D	76 990 150,00	76 990 150,00	76 990 150,00
Soldes bancaires de clôture					
Compte Désigné IDA Compte A - USD			-	-	-
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B			52 990 150,00	52 990 150,00	52 990 150,00
Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale TRESOR			24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
Total Soldes bancaires de clôture	G	G	76 990 150,00	76 990 150,00	76 990 150,00
Différence - à expliquer	H=E-G	H=E-G	-	-	-

Annexe 3 : RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :		BURKINA FASO
NOM DU PROJET :		CENTRE D'ÉTUDES, DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEA-CEFGRIS)
CRÉDIT IBRD/DON NO.		IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :		RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :		RAPPORT DES ACTIVITÉS ET DE VARIANCE - Par Composante/sous-composante (AWP & B)
PÉRIODE DU RAPPORT :		SEMESTRE TERMINÉ -30 juin 2021

Plan d'action	Description	semestre ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR		
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance
		[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]	[US \$/EUR]
1	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	122 320 238	15 383 000	106 937 238	122 320 238	15 383 000	106 937 238	145 980 238	39 540 500	106 439 738
	Formation									
	2.A.4 : Formation spécialisée du coordonnateur et du coordonnateur adjoint sur des thématiques stratégiques du Centre à l'étranger	6 962 984		6 962 984	6 962 984		6 962 984	6 962 984		6 962 984
	3.A.1 : Développement des curricula	52 476 560	15 383 000	37 093 560	52 476 560	15 383 000	37 093 560	76 136 560	39 540 500	36 596 060

3.A.2.1 : Organiser les formations de courtes durées au niveau national et régional	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484	7 871 484
3.A.2.2 : Organiser les formations de longues durées au niveau national et régional	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785	3 279 785
3.A.3 : Assurer le recrutement des étudiants et apprenants au niveau national et régional (formations de courtes durées, licences, masters et PhD)	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828
3.A.4 : Assurer les inscriptions, les enseignements et validations des projets de recherche des étudiants (formations de courtes durées, licences, masters et PhD)	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828
3.A.5 : Octroyer des bourses aux étudiants et aux apprenants (formations de courte durée, licence, masters, PhD)	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280	26 238 280
4.A.7 : Formation à la rédaction de projets de recherche académiques et d'expertise	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441	8 527 441
4.A.3 : Mettre en place un comité pour l'accréditation internationale, élaborer le dossier d'accréditation et vérifier la conformation des nouveaux programmes du CEFORGRIS avec les normes internationales	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572	3 476 572
4.A.1 : Mettre en place un comité de montage des dossiers d'homologation du CAMES pour les nouveaux programmes	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069	4 324 069
6.A.1.3 : Collecte de l'information pédagogique	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579	1 291 579
6.A.20 Assurer l'animation Centre	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828	2 623 828

2	Recherches	18 921 080	0	18 921 080	0	18 921 080	0	18 921 080	0	18 921 080
	2.A.1 : Mettre en place l'unité d'expertise du CEFORGRIS	4 490 026		4 490 026		4 490 026		4 490 026		4 490 026
	3.A.9: Soutenir la recherche et l'encadrement des étudiants en travaux dirigés et dans le stage pratique du CEFORGRIS	14 431 054		14 431 054		14 431 054		14 431 054		14 431 054
3	Equité et Attractivités	13 785 592	0	13 785 592	0	13 785 592	0	13 785 592	0	13 785 592
	4.A.2 : Mettre en place une cellule d'assurance qualité au CEFORGRIS	4 351 619		4 351 619		4 351 619		4 351 619		4 351 619
	2.A.6.2 : Mettre en œuvre les mesures de gestion environnementale et sociale	5 044 965		5 044 965		5 044 965		5 044 965		5 044 965
	2.A.8.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication et d'information du CEFORGRIS	1 967 871		1 967 871		1 967 871		1 967 871		1 967 871
	6.A.7.2 : Mise en œuvre du système de communication en masse	2 421 137		2 421 137		2 421 137		2 421 137		2 421 137
4	Partenariats académiques et scientifiques	74 335 015	0	74 335 015	0	74 335 015	0	74 335 015	0	74 335 015
	3.A.7 : Session du conseil scientifique international (CSI) du CEFORGRIS	1 967 871		1 967 871		1 967 871		1 967 871		1 967 871
	3.A.10 : Renforcer les capacités des partenaires pour la formation et la recherche	55 807 510		55 807 510		55 807 510		55 807 510		55 807 510
	5.A.6 : Soutenir les partenaires académiques clés à la recherche de financement pour la recherche de soutien	15 742 968		15 742 968		15 742 968		15 742 968		15 742 968

	6.A.17 : Atelier de programmation des activités de renforcement des capacités des partenaires en matière de formation et de recherche	816 666		816 666	816 666	816 666	816 666	816 666	816 666	816 666	816 666									816 666
5	Partenariats sectoriels	15 660 973	1 186 000	14 474 973	15 660 973	1 916 706	1 186 000	730 706	14 474 973	15 660 973	1 916 706	1 186 000	0	15 660 973	15 660 973	1 916 706	0			15 660 973
	3.A.8 : Session du comité consultatif sectoriel du CEFORGRIS	1 916 706	1 186 000	730 706	1 916 706	1 916 706	1 186 000													1 916 706
	5.A.5 : Faciliter le placement des étudiants dans les structures d'accueil pour des stages en entreprise au niveau national, régional et international	13 744 267		13 744 267	13 744 267	13 744 267														13 744 267
6	Gestion et gouvernance	286 447 894	7 502 500	278 945 394	286 447 894	286 447 894	7 502 500		278 945 394	286 447 894	286 447 894	7 502 500	0	286 447 894	286 447 894	286 447 894	0			286 447 894
	2.A.7 : Assurer la caisse de menus dépenses du projet	3 279 785	1 095 000	2 184 785	3 279 785	3 279 785	1 095 000													3 279 785
	2.A.9 Organiser la cérémonie officielle de lancement du CEFORGRIS avec les partenaires	3 279 785		3 279 785	3 279 785	3 279 785														3 279 785
	2.A.10 Assurer le fonctionnement du CEFORGRIS	21 090 985	59 000	21 031 985	21 090 985	21 090 985	59 000													21 090 985
	6.A.19 Assurer le déplacement du personnel	5 647 790		5 647 790	5 647 790	5 647 790														5 647 790
	Activité de l'ILD 4.3 : Réaliser les études pour la construction des infrastructures du CEFORGRIS	100 750 404		100 750 404	100 750 404	100 750 404														100 750 404
	Activité de l'ILD 4.3 : Rénover et équiper les locaux du CEFORGRIS	24 896 192		24 896 192	24 896 192	24 896 192														24 896 192
	Activité de l'ILD 4.3 : Matériel et mobilier	55 448 701		55 448 701	55 448 701	55 448 701														55 448 701

	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093	34 212 093
Activité de l'ILD 4.3 : Matériel roulant (moto de liaison)											34 212 093
5.A.2 : Mobiliser des fonds par la réception des frais d'inscription aux formations de courtes durées, licences, masters et PhD	1 019 357		1 019 357		1 019 357		1 019 357		1 019 357		1 019 357
5.A.1 : Mobiliser les ressources financières provenant d'autres secteurs par la mise en place de plaidoyer auprès de l'Etat pour augmenter le financement de la contrepartie nationales	1 967 215		1 967 215		1 967 215		1 967 215		1 967 215		1 967 215
6.A.2.1 : Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires	12 108 966		12 108 966		12 108 966		12 108 966		12 108 966		12 108 966
6.A.2.2 Activité 2: Mise en œuvre du plan de suivi évaluation	2 421 137		2 421 137		2 421 137		2 421 137		2 421 137		2 421 137
6.A.6 Elaboration d'un modèle économique des filières de formation, des projets d'expertise et de recherche	4 886 224	4 606 000	280 224	4 886 224	4 886 224	4 606 000	280 224	4 886 224	4 886 224		4 886 224
6.A.9 : Participer aux rencontres organisées par la Banque Mondiale	6 653 372	412 500	6 240 872	6 653 372	6 653 372	412 500	6 240 872	6 653 372	6 653 372		6 653 372
6.A.10 : Présentation du plan de Mise en Œuvre aux partenaires du Centre	0		0	0	0		0	0	0		0
6.A.14 : Mise en réseau des partenaires du centre à travers le site web et le système de vision conférence	3 269 946	1 330 000	1 939 946	3 269 946	3 269 946	1 330 000	1 939 946	3 269 946	3 269 946		3 269 946
6.A.15: Réaliser l'évaluation interne à mi-parcours du CEFORGRIS	1 967 871		1 967 871	1 967 871	1 967 871		1 967 871	1 967 871	1 967 871		1 967 871

							3 548 071			3 548 071		3 548 071		3 548 071				3 548 071	
							3 548 071			3 548 071		3 548 071		3 548 071				3 548 071	
	6.A.16 : Elaboration d'un modèle économique pour la gestion des ressources générées	3 548 071	18 000 000	21 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	18 000 000	21 000 000	528 399 292	528 399 292	528 399 292	594 130 792	594 130 792	594 130 792	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
	CONTREPARTIE NATIONALE	39 000 000	18 000 000	21 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	18 000 000	21 000 000	528 399 292	528 399 292	528 399 292	594 130 792	594 130 792	594 130 792	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
	TOTAL -	570 470 792	42 071 500	528 399 292	570 470 792	570 470 792	570 470 792	42 071 500	528 399 292	528 399 292	528 399 292	528 399 292	594 130 792	594 130 792	594 130 792	39 540 500	39 540 500	554 590 292	-

Annexe 4 : État de Rapprochement du Compte Désigné

ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :	BURKINA FASO
NOM DU PROJET :	CENTRE D'ÉTUDES, DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEA-CEFGRIS)
CRÉDIT IBRD/DON NO.	IDA 6388-BF & D443-BF
RAPPORT :	RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)
CE PROGRAMME :	État de Rapprochement du Compte Désigné
PÉRIODE DU RAPPORT :	SEMESTRE TERMINÉ -30 Juin 2021
MONNAIE DE PRÉSENTATION :	FRANCS CFA

PARTIE I		In [US\$/EUR]	In [US\$/EUR]
1. Cumul des avances jusqu'à la fin de la période de rapport actuelle			119 061 650,00
2. Cumul des dépenses jusqu'à la fin de la dernière période de rapport		42 071 500,00	
3. Avances à payer à prendre en compte (Ligne 1 moins Ligne 2)			76 990 150,00
PARTIE II			
4. Solde d'ouverture du CD au début de la période de rapport, balance at beginning of reporting period, à compter du			27 061 650,00
5. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant		-	
6. Ajouter : Avances de la Banque mondiale pour la période de rapport actuelle		50 000 000,00	
7. Ajouter Ligne 5 et Ligne 6			50 000 000,00
8. Avances à payer à prendre en compte (Ajouter Ligne 4 et Ligne 7)			77 061 650,00
9. Solde de Clôture du CD à la fin de la période de rapport actuelle, à compter du			-
10. Ajouter/Soustraire : ajustement des cumulatifs, le cas échéant			
11. Ajouter/soustraire : Dépenses pour la période de rapport actuelle		24 071 500,00	
12. Ajouter Ligne 10 et Ligne 11			24 071 500,00
13. Ajouter Ligne 9 et Ligne 12			24 071 500,00
14. Différence, le cas échéant (Ligne 8 moins Ligne 13)			52 990 150,00
PARTIE III			

15A. Montant prévu total à être payé par la Banque mondiale			-
15B. DRF # xxx envoyé mais pas encore reçu			
15C. Montant prévu total ajusté à être payé par la Banque mondiale (Ligne 15A moins ligne 15B)			-
16. Moins : Solde de clôture du CD après ajustements		52 990 150	
17. Ajustements (le cas échéant)		-	
18. Ajouter Ligne 16 et Ligne 17			52 990 150,00
19. Liquidités nécessaires de la Banque mondiale pour les deux prochaines périodes de rapport (Ligne 15C moins Ligne 18)			(52 990 150,00)

Annexe 5 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2021

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulé déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursements futurs
1		XRD				1,41			0
2		XRD				1,41			0
3		Euro				1,15			
4		Euro				1,15			
5		Euro				1,15			
6		Euro				1,15			
7		Euro				1,15			
8		Euro				1,15			

* Indiquer la monnaie de l'AF

Annexe 6 : Dépenses EEP

Name of Implementing Agency:
Description of EEP:
Code Institutionnel
Code du Compte
Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
janvier 2021	130 269 035	130 269 035	0,00181818	236 853	0,733794156	173 801
février 2021	131 081 854	131 081 854	0,00181818	238 331	0,733794156	174 886
mars 2021	134 860 130	134 860 130	0,00181818	245 200	0,733794156	179 927
avril 2021	135 427 891	135 427 891	0,00181818	246 233	0,733794156	180 684
mai 2021	135 873 086	135 873 086	0,00181818	247 042	0,733794156	181 278
juin 2021	139 003 025	139 003 025	0,00181818	252 733	0,733794156	185 454
TOTAL	806 515 021,00	806 515 021,00		1 466 391		1 076 029,11

Note

[Autres Coûts Opérationnels]				0,00		-
------------------------------	--	--	--	------	--	---

TOTAL DES VALEURS/EEP		806 515 021,00		1 466 390,95		1 076 029,11
------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	---------------------



UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH) École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et
Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 31/01/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
31/01/2021	Solde à CEFORGRIS	25 885 650		Relevé à BICIA-B		28 111 650
				Avis de débit attendu		
30/12/2020				Chèque N°03670765	225 000	
30/12/2020				Chèque N°03670761	225 000	
30/12/2020				Chèque N°03670762	600 000	
27/01/2021				Chèque N°03670766	1 176 000	
	TOTAUX	25 885 650		0 TOTAUX	2 226 000	28 111 650
	Solde rapproché	25 885 650		Solde rapproché		25 885 650

Ouagadougou le 01 Février 2021

Le Responsable de la Comptabilité



TRAORE/HIEN José Apolline



Dr Sèindira MAGNINI

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA 04/02/2021 09:23
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/01/2021 AU 31/01/2021

SOLDE INITIAL AU 31/12/2020 +28 719 650

DATE	NATURE DES	DATE DE	MONTANT
OPÉ.	OPERATIONS	VALEUR	
22/01	ICHEQUE NUMERO	122/01/2021	-320 000
27/01	ICHEQUE NUMERO	126/01/2021	-144 000
27/01	ICHEQUE NUMERO	126/01/2021	-144 000

SOLDE FINAL AU 27/01/2021 +28 111 650

SOLDE PROVISoire AU 31/01/2021 +28 111 650

BANQUE INTERNATIONALE POUR
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU

MESRSI_ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
 Période : JANVIER 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT CUMUL	45 527 650	18 466 000	27 061 650
				Report solde au 31/12/2020	27 061 650		27 061 650
				paiement facture de pause café		1 176 000	25 885 650
27/01/2021		3670766	Privilège Business Center	atelier ziniare			
T O T A L					27 061 650	1 176 000	25 885 650



UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH) École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et
Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 28/02/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40


Compte BICIAB chez CEFORGRIS		MONTANTS		Compte CEFORGRIS à la BICIAB		
Date	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	LIBELLES	MONTANTS	
					DEBIT CREDIT	
28/02/2021	Solde à CEFORGRIS	25 850 250		Relevé à BICIAB		25 850 250
				Avis de débit attendu		
	TOTAUX	25 850 250	0	TOTAUX	0	25 850 250
	Solde rapproché		25 850 250	Solde rapproché		25 850 250

Ouagadougou le 01 Mars 2021

Le Responsable de la Comptabilité



TRAORE/HIEN José Apolline



Dr Seindira MAGNINI

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

02/03/2021 11:34

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/02/2021 AU 28/02/2021

SOLDE INITIAL AU 31/01/2021 +28 111 650

DATE	NATURE DES OPE.	OPERATIONS	DATE DE VALEUR	MONTANT
08/02	ICHEQUE NUMERO	03670765	105/02/2021	-225 000
08/02	ICHEQUE NUMERO	03670761	105/02/2021	-225 000
10/02	ICHEQUE NUMERO	03670762	109/02/2021	-600 000
23/02	IFRAIS DIVERS		122/02/2021	-35 400
	IFRAIS ATTEST DE SOLDE		I I	
23/02	ICHEQUE NUMERO	03670766	122/02/2021	-1 176 000

SOLDE FINAL AU 23/02/2021 +25 850 250

SOLDE PROVISoire AU 28/02/2021 +25 850 250

**BANQUE INTERNATIONALE POUR
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU**

MESRSI_ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
Période : FEVRIER 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT CUMUL	27 061 650	1 176 000	25 885 650
				Report solde au 31/01/2021	25 885 650		25 885 650
28/02/2021				Prèvementt agio		35 400	25 850 250
T O T A L					25 885 650	35 400	25 850 250



UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et
Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 31/03/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
31/03/2021	Solde à CEFORGRIS	25 214 450		Relevé à BICIA		25 214 450
				Avis de débit attendu		
	TOTAUX	25 214 450		TOTAUX		25 214 450
	Solde rapproché		25 214 450	Solde rapproché		25 214 450

Ouagadougou le 31 Mars 2021

Le Responsable de la Comptabilité

TRAORE/HIEN José Apolline



DR Seindira MAGNINI

Coordinateur du CEFORGRIS

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

06/04/2021 11:28

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/03/2021 AU 31/03/2021

SOLDE INITIAL AU 28/02/2021 +25 850 250

DATE	NATURE DES OPE.	OPERATIONS	DATE DE VALEUR	MONTANT
26/03	ICHEQUE NUMERO	03671058	126/03/2021	-624 000
31/03	IINTER/ AGIOS PERCUS		131/03/2021	-11 800

SOLDE FINAL AU 31/03/2021 +25 214 450

SOLDE PROVISoire AU 31/03/2021 +25 214 450

**BANQUE INTERNATIONALE POUR
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU**

MESRSI_ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
 Période : MARS 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT CUMUL	25 885 650	35 400	25 850 250
				Report solde au 28/02/2021	25 850 250		25 850 250
				Prise en charge des représentants à l'atelier de formation sur l'élaboration des rapports trimestriels		624 000	25 226 250
25/03/2021		A3671058	SANWIDI/MOYENGA Josephine	Prelevement Agjo		11 800	25 214 450
31/03/2021					25 850 250	635 800	25 214 450
T O T A L							



UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH) École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et
Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-
CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 30/04/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
30/04/2021	Solde à CEFORGRIS	14 269 450		Relevé à BICIA-B		15 769 450
				Avis de débit attendu		
				Chèque N° 3670767	1 146 000	
28/04/2021				Chèque N° 3670768	354 000	
29/04/2021				TOTAUX	1 500 000	15 769 450
	TOTAUX	14 269 450	0	Solde rapproché		14 269 450
	Solde rapproché	14 269 450				

Ouagadougou le 30 Avril 2021

Le Responsable de la Comptabilité


TRAORE/HIEN José Apolline




Dr Seindira MAGNINI
Coordonnateur du CEFORGRIS

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

03/05/2021 09:27

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/04/2021 AU 30/04/2021

SOLDE INITIAL AU 31/03/2021 +25 214 450

DATE	NATURE DES OPE.	OPERATIONS	DATE DE VALEUR	MONTANT
08/04	ICHEQUE NUMERO	03671151	108/04/2021	-4 611 000
22/04	ICHEQUE NUMERO	03671059	122/04/2021	-3 604 000
29/04	ICHEQUE NUMERO	03671060	129/04/2021	-229 500
29/04	ICHEQUE NUMERO	03671061	129/04/2021	-1 047 000
29/04	ICHEQUE NUMERO	03671062	129/04/2021	-1 147 000
29/04	IESPECES VERSEES PAR IOUEDRAOGO SOUMAILA		129/04/2021	+267 500
29/04	IESPECES VERSEES PAR IOUEDRAOGO SOUMAILA		129/04/2021	+926 000

SOLDE FINAL AU 29/04/2021 +15 769 450

SOLDE PROVISoire AU 30/04/2021 +15 769 450

BANQUE INTERNATIONALE POUR
COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU

MESRSI ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
Période : AVRIL 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT QAMMU	25 850 250	635 800	25 214 450
				Report solde au 31/03/2021	25 214 450		25 214 450
08/11/2021		A3671151	OUEDRAOGO Soumaila	Prise en charge de l'atelier d'élaboration des modèles économiques des formations, recherche et expertise Prise en charge de l'atelier d'élaboration des modèles économiques des formations, recherche et expertise		4 611 000	20 603 450
16/04/2021		A3671059	OUEDRAOGO Soumaila	Atelier d'élaboration de curriculas des formation de courte durées		3 604 000	16 999 450
16/04/2021		A3671060	OUEDRAOGO Saifo	Frais de publication		229 500	16 769 950
23/04/2021		A3671061	OUEDRAOGO Soumaila	Prise en charge de l'atelier pour la mise en place du comitéconsultatif sectoriel		1 047 000	15 722 950
23/04/2021		A3671062	OUEDRAOGO Soumaila	Prise en charge du conseil scientifique pour évaluer les offres de formation de courte durée		1 147 000	14 575 950
28/04/2021		A3670767	YEELBA	Facture de location de salle et pause café		1 146 000	13 429 950
29/04/2021		A3670768	YEELBA	Facture de location de salle et pause café		354 000	13 075 950
29/04/2021				Reversement réliquat chèque	926 000		14 001 950
29/04/2021				Reversement réliquat chèque	267 500		14 269 450
29/04/2021				Reversement réliquat chèque			14 269 450
T O T A L					26 407 950	12 138 500	14 269 450



UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communication
(ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 31/05/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
31/05/2021	Solde à CEFORGRIS	12 110 450		Relevé à BICIA-B		13 070 450
				Avis de débit attendu		
				Chèque N°3670769	960 000	
20/05/2021						
	TOTAUX	12 110 450	0	TOTAUX	960 000	13 070 450
	Solde rapproché	12 110 450		Solde rapproché		12 110 450

Ouagadougou le 31 Mai 2021

Le Responsable de la Comptabilité


TRAORE/HIEN José Apolline


Dr Seindira MAGNINI
Cofondateur du CEFORGRIS

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA 02/06/2021 10:57
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF
NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/05/2021 AU 31/05/2021

SOLDE INITIAL AU 30/04/2021 +15 769 450

DATE	NATURE DES OPE.	OPERATIONS	DATE DE VALEUR	MONTANT
17/05	ICHEQUE NUMERO	03670768	114/05/2021	-354 000
17/05	ICHEQUE NUMERO	03670767	114/05/2021	-1 146 000
18/05	ICHEQUE NUMERO	03671064	118/05/2021	-471 000
28/05	ICHEQUE NUMERO	03671065	128/05/2021	-814 000
31/05	IESPECES VERSEES PAR IOUEDRAOGO SOUMAILA		131/05/2021	+86 000

SOLDE FINAL AU 31/05/2021 +13 070 450

BANQUE INTERNATIONALE POUR
COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU

MESRSI_ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
Période : MAI 2021

Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT CUMUL	26 407 950	12 138 500	14 269 450
				Report solde au 30/04/2021	14 269 450		14 269 450
10/05/2021		A3671064	OUEDRAOGO Soumailia	Prise en charge atelier de formation des équipes CEA sur le processus d'élaboration du programme d'investissement prioritaire et l'exécution des ressources d'investissement		471 000	13 798 450
20/05/2021		A3670769	Centre de conférence YEELBA	Facture de location de salle et pause café		960 000	12 838 450
25/05/2021		A3671065	OUEDRAOGO Soumailia	Prise en charge de l'atelier de réalisation du site web	86 000	814 000	12 110 450
31/05/2021				Rversement reliquat chèque			
T O T A L					14 355 450	2 245 000	12 110 450



UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

UNIVERSITÉ JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

École Doctorale Lettres, Sciences Humaines
et Communication (ED-LESHCO)



Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEA-CEFORGRIS)

Etat de rapprochement au 30/06/2021

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40

Date	LIBELLES	MONTANTS		LIBELLES	MONTANTS	
		DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT
30/06/2021	Solde à CEFORGRIS	51 423 650		Relevé à BICIA-B		53 312 150
20/05/2021				Avis de débit attendu		
29/06/2021				Chèque N°3670769	960 000	
29/06/2021				Chèque N°3270773	300 000	
26/06/2021				Chèque N°3270774	216 000	
				Chèque N°3270772	412 500	
	TOTAUX	51 423 650	0	TOTAUX	1 888 500	53 312 150
	Solde rapproché	51 423 650		Solde rapproché		51 423 650

Ouagadougou le 14/07/2021

Préparé par le comptable du Projet

Vérifié et validé par l'Agent Comptable

OUEDRAOGO Soumaïla

TRAORE/HIEN José Apolline



BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA 09/07/2021 09:05
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/06/2021 AU 30/06/2021

SOLDE INITIAL AU 31/05/2021 +13 070 450

DATE	NATURE DES	DATE DE	MONTANT
OPE.	OPERATIONS	VALEUR	
01/06	IVIR.COMPTE A COMPTE VIN03931	01/06/2021	+229 500
	IVIRT CPTA A CPTA		
04/06	ICHEQUE NUMERO 03671066	04/06/2021	-10 921 000
16/06	IESPECES VERSEES PAR IOUEDRAOGO SOUMAILA	16/06/2021	+945 000
24/06	ICT CPTA INTERNE OPR74506	24/06/2021	+50 000 000
	IProjet Centres dExcellence Af		
30/06	IINTER/ AGIOS PERCUS	30/06/2021	-11 800

SOLDE FINAL AU 30/06/2021 +53 312 150

BANQUE INTERNATIONALE POUR
LE COMMERCE, L'INDUSTRIE ET
L'AGRICULTURE DU BURKINA
B.P. 8 OUAGADOUGOU

MESRSI_ACE_IDA_2021
CEA CEFORGRIS

Compte BICIA-BF BF023 01053 006055800582-40
Période : JUIN 2021



Dates	N°Pièces	N°Chèq	Bénéficiaires	Libellés	Débit	Crédit	Solde
				REPORT CUMUL	14 355 450	2 245 000	12 110 450
				Report solde au 31/05/2021	12 110 450		12 110 450
03/06/2021		3671066	OUEDRAOGO Soumaila	Prise en charge de l'atelier d'élaboration des Curricula de trois formations de longue durée du 02 au 09 Juin 2021 à ziniare		10 921 000	1 189 450
17/06/2021			BICIA-B	Rversement reliquat chèque	945 000		2 134 450
			BICIA-B	Remboursement chèque N°3671060	229 500		2 363 950
24/06/2021	OPR74505		BICIA-B	Approvisionnement du compte(prêt reçu)	50 000 000		52 363 950
29/06/2021		3270773	Centre de conférence YEELBA	Facture de location de salle dans le cadre de l'atelier de réalisation du site web du CEFORGRIS		300 000	52 063 950
29/06/2021		3270774	Centre de conférence YEELBA	Facture de pause café dans le cadre de l'atelier de réalisation du site web du CEFORGRIS		216 000	51 847 950
26/06/2021		3270772	SADE MULTI SERVICES	Palement facture de pause café et déjeuner reunion		412 500	51 435 450
30/06/2021			BICIA-B	Prelevement Agio		11 800	51 423 650
T O T A L					63 284 950	11 861 300	51 423 650