

**PROJET CENTRE D'ETUDE ET DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX
(CEFORGRIS)**

PROJET ID : P164545
N° CREDIT IDA : 6388-BF & DON IDA : 443-BF

BURKINA FASO
OUAGADOUGOU

RAPPORT D'AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHES
Exercice clos le 31 décembre 2021

Version définitive

GROUPEMENT DE CABINETS



Expert Partners Group

11 BP 166 Ouagadougou 11
Tel : (226) 25 37 36 88
E-mail : epgburkina@yahoo.fr
BURKINA FASO



BP 11 160 Niamey, Niger
Standard: +227 20 73 87 05 / 23 90 59 41
E-mail : contact@kmc-ac.com
Niger

Juin 2022

SOMMAIRE

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA PASSATION DES MARCHES DU PROJET CENTRE D'ETUDE ET DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEFORGRIS) Période allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021	3
1. Portée de l'audit de la passation des marchés.....	3
2. Diligences mises en œuvre.....	4
3. Niveau d'assurance	4
4. Responsabilité de la Coordination du projet.....	4
5. Responsabilité de l'auditeur	5
6. Opinion de l'auditeur sur les passations de marché	5
7. Restriction concernant la diffusion et l'utilisation du rapport.....	5
8. Suivi de la mise en œuvre des recommandations antérieures de CEFORGRIS.....	6
9. Note de commentaire sur la vérification des marchés publics de la gestion 2021	7
ANNEXES	10
<i>Plan de Passation des Marchés (PPM) 2021.....</i>	<i>10</i>
<i>Etat d'exécution du PPM 2021</i>	<i>10</i>

GROUPEMENT DE CABINETS



11 BP 166 Ouagadougou 11
Tel : (226) 25 36 36 88 / 70 25 80 55
E-mail : epgburkina@yahoo.fr



BP 11 160 Niamey, Niger
Standard: +227 20 73 87 05 / 23 90 59 41
E-mail : contact@kmc-ac.com

A

**Monsieur le Coordonnateur
du Projet Centre d'Etude et de
Formation et de Recherche en
Gestion des Risques Sociaux
(CEFORGRIS),
Ouagadougou, Burkina-Faso.**

**LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA PASSATION DES MARCHES DU
PROJET CENTRE D'ETUDE ET DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN
GESTION DES RISQUES SOCIAUX (CEFORGRIS)
Période allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021**

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de notre mission d'audit des marchés du Projet **CEFORGRIS**, nous avons procédé aux vérifications visant à fournir une assurance limitée sur la passation et l'exécution des marchés de la période allant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, établi par le Projet **Centre d'Etude et de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux**, « **CEFORGRIS** », financé par le Crédit IDA N°6388-BF et le DON IDA N°443-BF.

1. Portée de l'audit de la passation des marchés

Notre mission d'audit de la passation (examen limité) a porté sur neuf (09) marchés passés au cours de l'exercice 2021 sur les vingt- (23) trois marchés inscrits dans le Plan de Passation de marchés (PPM) initial et son état d'exécution au 31/12/2021.

Nous n'avons pas pour mission de faire un rapport sur les chiffres comparatifs des exercices précédents ou sur les tendances et les écarts. Nous n'avons pas effectué de travaux autres que ceux convenus selon l'étendue délimitée et nous avons donc limité notre conclusion à l'objet de la mission.

Notre mission consiste à examiner les dossiers de passation de marchés en se fondant sur la réglementation nationale (Loi 039-2016/AN du 02 décembre 2016 ; les Décrets d'application n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID ; n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID et n°2017-0051/PRES/PM/MINEFID du 01/02/2017 et leurs arrêtés d'application ; le Manuel de procédures de CEFORGRIS du 10 Août 2019).

2. Diligences mises en œuvre

Notre mission est d'analyser le processus de passation de marchés de la structure et de conclure quant à l'effectivité de l'utilisation des différents documents de passation de marchés pour l'acquisition des travaux, des équipements, des fournitures, des services courants et des prestations intellectuelles.

Les diligences mises en œuvre ont consisté à :

- Faire l'état des recommandations de la mission d'évaluation du projet et les mesures prises par l'institution pour pallier aux insuffisances constatées ;
- Analyser les différents documents-types de passation de marchés utilisés par la structure en mentionnant leurs forces, leurs faiblesses et les améliorations à apporter ;
- Analyser les plans de passation de marchés soumis et leur conformité aux procédures mentionnées dans les documents des accords. Des suggestions doivent être faites également pour leur amélioration;
- Analyser la chaîne de passation de marchés : l'organisation et les services en charge, le personnel impliqué et sa compétence technique, les recommandations
- Analyser les marchés déjà passés dans le cadre de ce projet pour l'exercice concerné et les améliorations dans le processus ;
- Donner son opinion sur les marchés passés et ;
- Conclure si l'institution est apte à continuer toujours ses propres procédures pour l'acquisition de différents marchés prévus dans le cadre de ce financement.
- Donner le % de marchés passés conformément au PPM validé.

3. Niveau d'assurance

Les procédures mises en œuvre dans un examen (mission d'assurance limitée) sont considérablement plus restreintes en étendue que celles mises en œuvre dans un audit « Mission d'assurance raisonnable », et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit visant à assurer une assurance raisonnable. Notre intervention aboutit à exprimer une assurance de niveau modéré sur lequel se fondent nos conclusions.

4. Responsabilité de la Coordination du projet

Le Plan de passation des marchés et son état d'exécution au 31/12/2021 (joint en annexe) ont été préparés par la Coordination du **CEFORGRIS**, qui est responsable de la collecte et de la préparation des éléments considérés conformément aux critères ou méthode retenus avec la Banque pour déterminer le caractère approprié de l'information aux fins de communication dans ces documents. La Coordination du projet est en outre responsable de la bonne tenue des dossiers et du maintien de contrôles internes appropriés qui sont conçus pour étayer le processus de présentation de l'information.

5. Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste, sur la base de nos procédures de contrôles :

- d'attester que les informations sur les dossiers de marchés requises sont présentées dans les reportings soumis à la Banque ou font l'objet, en cas d'omission, d'une explication ;
- d'exprimer une conclusion fournissant une assurance limitée sur le fait que les informations sur les dossiers de marchés prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère.

Nous avons réalisé notre mission de certification limitée conformément à la Norme internationale relative aux missions de certification («ISAE») 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (norme internationale visant les missions de certification autres que les missions d'audits ou d'examen d'informations financières historiques).

Cette norme requiert d'observer les règles de déontologie professionnelles et de planifier et réaliser le contrôle limité conformément au principe de matérialité (caractère essentiel) afin que nous puissions identifier les erreurs significatives dans la mise en œuvre des obligations, même si ce n'est pas avec le même degré d'assurance que pour un audit. Un contrôle limité se compose principalement d'une collecte d'informations auprès de la direction/structure et de l'appréciation de la pertinence dans les circonstances de l'utilisation par la Coordination du projet CEFORGRIS des éléments et critères applicables. Le choix des procédures de contrôle relève de notre jugement professionnel.

6. Opinion de l'auditeur sur les passations de marché

En conclusion, les marchés passés au titre de l'exercice 2021 de notre avis, s'inscrivent entièrement dans les objectifs du CEFORGRIS, ont requis l'Avis de Non Objection de l'IDA (s'il y a lieu), sont appuyés de documentation suffisante, justificative et sont conformes aux dispositions applicables en matière de passation de marchés de l'IDA et des procédures nationales de passation de marchés.

7. Restriction concernant la diffusion et l'utilisation du rapport

Le présent rapport, y compris sa conclusion, sert uniquement à informer la direction du Projet CEFORGRIS, le Gouvernement du Burkina Faso, la Banque Mondiale et les partenaires financiers du CEA sur nos travaux et conclusions en rapport avec cet audit. Il ne doit pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins ou, à l'exception du CEFORGRIS, du Gouvernement du Burkina Faso, de la Banque Mondiale et des autres partenaires financiers du CEA, par d'autres parties. Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu'il appartient, le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au regard de leurs propres besoins.

Ouagadougou, le 28 juin 2022


Pour le Groupement EPG/KMC,
Oumar DIANE
Associé Gérant
Expert-Comptable Diplômé
Membre de l'ONECCA-BF

EPG BURKINA FASO
Experts Partners Group
Tél.: (+226) 25 36 36
E-mail: epgburkina@yahoo.fr

8. Suivi de la mise en œuvre des recommandations antérieures de CEFORGRIS

Nous avons procédé au cours de notre intervention à un suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la mission d'audit précédente.

L'état de mise en œuvre des recommandations antérieures est fourni dans le tableau ci-après :

Recommandations antérieures	Etat de mise en œuvre			Observation
	Totalement	Partiellement	Non mise en œuvre	
Gestion des marchés				
1-faire approuver les résultats des travaux de CAM par la signature de l'ordonnateur	x			Tous les Procès-verbaux de délibération sont signés du président de l'Université Ordonnateur des crédits
2-Renforcer la diligence dans la planification, la passation et l'exécution des marchés	x			Les outils de planification et de passation des marchés sont élaborés en collaboration avec tous les acteurs. Des réunions de concertations sont tenues périodiquement
3-Renforcer le système d'archivage des pièces et documents de marchés publics en constituant un dossier complet des pièces justificatives		x		De nouveaux bureaux et outils d'archivage viennent d'être mis à la disposition des services de la PRM

9. Note de commentaire sur la vérification des marchés publics de la gestion 2021

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) initial, gestion 2021 du CEFORGRIS et sa situation d'exécution au 31 décembre 2021 comprend **23** marchés pour un montant total de **129 565 597** Fcfa répartis comme suit :

- **01** marché de travaux
- **05** marchés d'équipements
- **03** marchés de fournitures
- **05** marchés de services courants
- **09** marchés de prestations intellectuelles.

Ces marchés sont passés selon les procédures suivantes :

- **Procédures allégées :**

- Demande de prix : **03 marchés**
- Demande de cotations Formelle : **11 marchés**
- Consultation de consultants : **09 marchés**

Le PPM 2021 de CEFORGRIS est bien renseigné et informe sur la nature des biens, les intitulés de la commande, les montants prévisionnels, les procédures de passation ainsi que les différentes étapes de passation et d'exécution des marchés.

L'audit 2021 a porté sur les **09** marchés passés et exécutés au cours de l'année 2021 suivant les procédures de demande de prix (**02**), de demande de cotations (**03**), de consultation de consultants (**03**) et d'entente directe (**01**).

Il ressort que le CEFORGRIS n'a pas mis en œuvre toutes les recommandations issues de l'audit antérieur. En effet, sur **03** recommandations, **02** ont été totalement mises en œuvre et **01** a été partiellement mise en œuvre, soit **80%** de taux de mise en œuvre.

Le Projet a recours aux dossiers standards (demande de prix) de passation des marchés publics en vigueur, ce qui rend facile et efficace le processus de lancement et de sélection des attributaires des marchés. Les seuils de passation des marchés sont respectés au regard des procédures inscrites dans le PPM 2021.

L'organisation actuelle des services intervenant dans la passation et l'exécution des marchés permet de recommander que certains marchés, dont le seuil pourrait être défini de commun accord, soit préparés, lancés, attribués par un Comité Interne d'Attribution de Marchés au CEFORGRIS. Ces marchés seront par la suite visés par un Contrôleur interne, approuvés par le Coordonnateur de CEFORGRIS et leur mise en œuvre par un Responsable financier interne du CEFORGRIS. Cela passe par le renforcement des capacités du Projet à travers notamment le recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés et d'un Responsable administratif et financier du CEFORGRIS. Nous pensons que le CEFORGRIS peut efficacement poursuivre l'application des procédures nationales de passation et d'exécution des marchés et atteindre les objectifs à lui assignés.

Il apparait de la situation d'exécution du PPM 2021 validé du CEFORGRIS, que **08** marchés ont été lancés et exécutés, soit un taux de **34,78%** en nombre.

❖ CONSTATS :

Il ressort également de l'audit effectué, les constats suivants :

- 1- **Absence du visa du DCMEF/UJKZ sur certains contrats.** EX : **Marché** relatif à l'acquisition de carburant pour le montant de 5 647 500 Fcfa TTC.
- 2- **La garantie de bonne exécution (05% maximum) n'a pas été constituée dans les marchés suivants :** **marché** relatif à l'acquisition de billets d'avion pour le montant minimum de 15 045 000 Fcfa TTC et le montant maximum : 28 851 000 Fcfa TTC ; **marché** relatif à la rénovation et équipement des locaux pour le montant de 11 800 000 Fcfa TTC.
- 3- **Retard dans l'exécution de certains marchés publics.** Ex : **marché** relatif à l'acquisition de mobiliers de bureau pour le montant de 1 010 000 Fcfa HTVA avec PRO TECH SERVICES.
- 4- **Quelques difficultés d'archivage des dossiers de marchés :** certains dossiers de marchés ne contenaient pas toutes les pièces (PV de réception technique ; photocopie de l'ordre de virement/chèque...) et correspondances (ANO du bailleur ; lettres d'invitation des membres de la CAM ou de la Commission de réception... ; liste de présence des membres de la CAM ou de la Commission de réception...) y relatives.

❖ CONSEQUENCES

Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à la passation et à l'exécution de la commande publique peut entraîner :

- le refus de l'Avis de Non Objection du bailleur ;
- de multiples rejets des dossiers de marchés publics par le Contrôleur Financier Interne/DCMEF-UJKZ avant leur visa ou acceptation ;
- une contreperformance du Projet, due au retard dans l'exécution des activités/marchés publics ;
- des ouvrages et équipements mal exécutés ;
- un risque de non certification des comptes au cours de la période sous revue.

❖ RECOMMANDATIONS :

- 1- Faire viser tous les marchés publics (contrats) par le DCMEF/UJKZ, sauf dispositions contraires expresses ;
- 2- Prévoir dans les marchés de travaux, équipements, fournitures et services courants, les clauses relatives à la garantie de bonne exécution (05% maximum) et l'exiger avant la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations, sauf dispositions contraires expresses ;
- 3- Renforcer le suivi de l'exécution des marchés par les prestataires ;
- 4- Renforcer le système d'archivage en constituant un dossier complet des documents et pièces justificatives par marché public, de son lancement à son paiement en passant par son exécution.

❖ **COMMENTAIRE DU CEFORGRIS**

- 1- **Absence du visa du DCMEF/UJKZ sur certains contrats :** Conformément à l'article 3 du décret 2021-119 du 04/03/2021 les contrats de carburant ne sont pas soumis au visa de DCMEF

ANNEXES
Plan de Passation des Marchés (PPM) 2021
Etat d'exécution du PPM 2021



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)



UFR / Lettres Arts et communication
(UFR/LAC)

UFR/Sciences Humaines
(UFR/SH)

Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion
des Risques sociaux (CEFORGRIS)

Plan de Passation des marchés EXERCICE 2021

SOMMAIRE

Introduction.....	2
Généralités.....	3
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant.....	4
Sélection de consultants.....	7
Marchés de sélection de consultants	8
Divers.....	10

INTRODUCTION

L'an deux mille vingt et un le 8 février à partir de 9 heures, le Comité chargé de l'examen du plan de passation des marchés (PPM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (JKZ), s'est réuni dans la salle de présidence de l'Université Joseph KI-ZERBO pour l'examen et l'adoption de l'avant-projet du Plan de Passation des marchés du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS), exercice 2021.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

- 1- examen et adoption de l'avant-projet du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, exercice 2021 ;
- 2- divers.

I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEFORGRIS, GESTION 2021 ;

Le président du comité, a présenté les salutations d'usage et a situé le contexte d'élaboration du présent PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l'Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l'avant-projet de plan de passation des marchés. Après quelques observations et amendements le plan de passation des marchés a été adopté.

I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés.

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s'élève à **129 565 597 F cfa**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

I.1.1. Procédures de droit commun :

I.1.2. Procédures allégées:

- ✓ Demandes de prix : **78 329 233 F cfa** pour trois (03) marchés ;
- ✓ Demande proposition et Consultation de consultant : **27 303 824 F cfa** pour dix (10) marchés ;
- ✓ Demande de cotation : **25 173 040 F cfa** pour Onze (11) marchés

I.1.3. Procédures exceptionnelles :

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
Procédure de droit commun	Appel d'offres ouvert	-	-	-
Procédures allégées	Demande de prix	3	78 329 233	13,63
	Demande proposition et Consultation de consultant	9	26 063 324	40,91
	Demande de cotation	11	25 173 040	45,46
Total I		22	126 345 597	100
Procédure exceptionnelle :	Entente directe et Conventions	-	-	-
Total II		-	-	-
Total I+II		23	129 565 597	100

Calcul du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple : $3 \times 100 / 22 = 13,63$

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à **126 345 597 F cfa**. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à : **Non Prévu**.

I.2- Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2021 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

- ✓ Procédures de droit commun et allégées : **100 %** pour une norme d'au moins **85%**
- ✓ Procédures exceptionnelles **0 %** pour une norme d'au plus **15%**.

II. GÉNÉRALITÉS

2.1 Information générale sur le projet

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)**

Agence d'exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéros du crédit :

Numéros de don :

2.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original :

2.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2021

2.5 Risque du projet : substantiel

III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1. **Seuil de Revue préalable:** Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés:

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 5.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	

3.2 Pré-qualification. Non applicable

3.3 Procédures proposées pour les composants CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le :

3.4 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

3.5 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Sigles et abréviations

AOO (I): Appel d'Offres Ouvert (International)

AOO (N) : Appel d'Offres Ouvert (National)

DPRX : Demande de prix

DC : Demande de Cotation

ED : Entente Directe

Année 2021 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	Numero de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en S	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	1.5	Acquisition de divers matériel	3 099 150	DC	Non	Postérieur	26-02-21	5-03-21	5-03-21	9-03-21	22-03-21	26-03-21	21 jrs
2	6.1&2	Confection support d'information et de communication	4 749 900	DC	Non	Postérieur	29-03-21	5-04-21	5-04-21	7-04-21	15-04-21	19-04-21	21 jrs
3	1.7	Acquisition de matériels de communication	1 266 150	DC	Non	Postérieur	2-03-21	8-03-21	8-03-21	10-03-21	16-03-21	30-03-21	15 jrs
4	6.10	Hébergement et connexion internet	2 000 000	DC	Non	Postérieur	22-03-21	29-03-21	29-03-21	31-03-21	12-04-21	16-04-21	21 jrs
5	2.10	Achat d'équipements pédagogiques, renforcement des capacités et appui institutionnelles ;	32 635 200	DPRX	Non	Postérieur	12-05-21	19-05-21	19-05-21	21-05-21	3-06-21	7-06-21	30 jrs
6	4.3	Rénovation et équipement des locaux du CEFORGRIS ;	14 694 033	DPRX	Non	Postérieur	7-06-21	14-06-21	14-06-21	16-06-21	26-06-21	30-06-21	45 jrs
7	-	Acquisition de crédits de communication	3 220 000	DC	Non	Postérieur	1-04-21	8-04-21	8-04-21	12-04-21	19-04-21	23-04-21	15 jrs
8	-	Prestation de pause-café et pause déjeuner	3 250 000	DC	Non	Postérieur	9-03-21	16-03-21	16-03-21	18-03-21	26-03-21	30-03-21	15 jrs
9	6.10	Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité	1 240 500	DC	Non	Postérieur	18-05-21	24-05-21	24-05-21	26-5-21	9-6-21	11-6-21	21 jrs
10		Acquisition de matériels informatiques	3 811 359	DC	Non	Postérieur	1-03-21	8-03-21	8-03-21	11-03-21	19-03-21	1-04-21	21 jrs
11	3.5	Acquisition de mobiliers de bureau	1 047 252	DC	Non	Postérieur	26-02-21	4-03-21	4-03-21	8-03-21	19-03-21	31-03-21	21 jrs
12	3.6	Achat d'une moto;	1 488 729	DC	Non	Postérieur	1-04-21	7-04-21	7-04-21	12-04-21	23-04-21	3-05-21	21 jrs
13		Acquisition de matières combustibles	5 647 500	DC	Non	Postérieur	1-03-21	8-03-21	8-03-21	11-03-21	19-03-21	1-04-21	21 jrs
14	-	Acquisition de billets d'avion	31 000 000	DPRX	Non	Postérieur	3-05-21	18-05-21	18-05-21	20-05-21	1-06-21	4-06-21	30 jrs
TOTAL			109 149 773										

IV. Sélection de Consultants

4.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

4.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

4.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

4.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Sigles et abréviations

SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

SMC: Sélection au Moindre Coût

SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

CC : Consultation de consultant

II- DIVERS

Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.



Après les divers et avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le DCMEF a levé la séance à 15 heures 30mn.

Le rapporteur du comité



Mme José Apolline TRAORE/HIEN

Le Président du comité



Sylvain TAPSOBA

Le Coordonnateur du Centre



Pr Seindira MAGNINI

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO



Pr Rabiou CISSE
Chevalier de l'Ordre national
Officier de l'Ordre des Palmes académiques



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Lettres Arts et communication
(UFR/LAC)

UFR/Sciences Humaines
(UFR/SH)



Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)

SITUATION D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2021 DU PROJET CEA-CEFORGRIS AU

31 décembre 2021

Le plan de passation 2021 a connu un niveau d'exécution passable. Cela fait suite à la prudence observée pour l'engagement des activités.

Le taux d'exécution global à la date du 31 décembre 2021 est de 52,18% dont 30% pour les prestations intellectuelles et 66,67% pour les équipements, fournitures et services courants et 100% pour les travaux.

Ci-dessous le point sur l'exécution détaillée des marchés.

Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-CEFORGRIS au 31 décembre 2021

Tableau 1 : situation globale d'exécution physique des marchés au 31 décembre 2021

NATURE DES PRESTATIONS	NOMBRE DE MARCHÉS	NOMBRE DE MARCHES EXECUTES	TAUX D'EXECUTION
PRESTATIONS INTELLECTUELLES			
<i>Nombre total de marchés de prestations intellectuelles et taux d'exécution</i>	10	3	30%
EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS			
<i>Nombre total de marchés d'équipements, de fournitures et de services courants et taux d'exécution</i>	12	8	66,67%
TRAVAUX			
<i>Nombre total de marchés de travaux et taux d'exécution</i>	1	1	100%
Nombre total de marchés et taux global d'exécution	23	12	52,18%

Source : CEA-CEFORGRIS, décembre 2021

Le taux d'exécution physique = Nombre de marchés exécutés X 100 / nombre de marchés programmés
 Exemple : Prestations intellectuelles = $3 \times 100 / 10 = 30\%$

Difficultés :

-La principale difficulté est liée au fait que beaucoup d'activités ont été programmées mais n'ont pas connu un début d'exécution suite à la non disponibilité des crédits jusqu'au 31 décembre 2021.

Tableau 2 : situation d'exécution détaillée des marchés au 31 décembre 2021

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances	Taux d'exécution	Commentaires
PRESTATIONS INTELLECTUELLES								
1	Elaboration d'une stratégie de communication	2 000 000	CC	Posteriori	-	7-juil-21	0%	Non initié
2	Etudes d'impact environnemental et social	2 000 000	CC	Posteriori	-	7-avr-21	0%	Non initié
3	Etudes architecturales	7 195 425	CC	Posteriori	-	7-juin-21	0%	Non initié
4	Etudes d'ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS	7 195 425	CC	Posteriori	-	3-sept-21	0%	Non initié
5	Etudes géotechnique	1 985 169	CC	Posteriori	-	4-oct-21	0%	Non initié
6	Etudes de sécurité incendie	297 864	CC	Posteriori	-	27-sept-21	0%	Non initié
7	Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité	1 240 500	CC	Posteriori	Exécuté	25-juin-21	100%	-
8	Etudes pour la rénovation du bâtiment	397 152	CC	Posteriori	Exécuté	24-mai-21	100%	-
9	Suivi contrôle des travaux de rénovation	992 289	CC	Posteriori	Exécuté	13-août-21	100%	-
10	Recrutement consultant pour Elaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires	4 000 000	CC	Posteriori	-	26-juil-21	0%	Non initié
EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET SERVICES COURANTS							66,67%	

N°	Marchés prévus	Montant estimé en CFA (000)	Méthode de passation	Revue Banque	État de réalisation	Échéances	Taux d'exécution	Commentaires
1	Acquisition de divers matériel	3 099 150	DC	Posteriori	-	16avr-21	0%	Non initié
2	Confection support d'information et de communication	4 749 900	DC	Posteriori	Exécuté	10-mai-21	100%	-
3	Acquisition de matériels de communication	1 266 150	DC	Posteriori	-	14-avr-21	0%	Non initié
4	Hébergement et connexion internet	2 000 000	DC	Posteriori	Exécuté	6-mai-21	100%	-
5	Achat d'équipements pédagogiques, renforcement des capacités et appui institutionnelles :	32 635 200	DPRX	Posteriori	-	8-juil-21	0%	Non initié
6	Acquisition de crédits de communication	3 220 000	DC	Posteriori	Exécuté	7-mai-21	100%	-
7	Prestation de pause-café et pause déjeuner	3 250 000	DC	Posteriori	Exécuté	31-déc-21	100%	-
8	Acquisition de matériels informatiques	3 811 359	DC	Posteriori	-	21-avr-21	0%	Non initié
9	Acquisition de mobiliers de bureau	1 047 252	DC	Posteriori	Exécuté	20-avr-21	100%	-
10	Achat d'une moto;	1 488 729	DC	Posteriori	Exécuté	24-mai-21	100%	-
11	Acquisition de matière combustible	5 647 500	DC	Posteriori	Exécuté	3-avr-21	100%	-
12	Acquisition de billets d'avion	31 000 000	DPX	Posteriori	Exécuté	5-juil-21	100%	-
TRAVAUX							100%	
1	Rénovation et équipement des locaux du CEFORGRIS ;	14 694 033	DPX	Posteriori	Exécuté	15-août-21	100%	-
TAUX D'EXÉCUTION GLOBAL							52,18%	

Fait à Ouagadougou, le

Le Coordonnateur du Centre

