



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines  
Communication (ED-LESHCO)

**Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux  
(CEA-CEFORGRIS)**

**Rapport de suivi Financier du 1<sup>er</sup> semestre 2022  
01/01/2022 au 30/06/2022**

**Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux)**

## SOMMAIRE

Présentation du projet.....	3
1. Examen de l'état d'avancement physique au 30 juin 2022 .....	4
2. Examen de la situation de la passation des marchés au 30 Juin 2022.....	6
3. Examen de la Gestion financière du Centre CEA CEFORGRIS au 30 Juin 2022.....	8
<b>3.1. Règles comptables et présentation des états financiers .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 Juin 2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2022 .....</b>	<b>10</b>
<b>3.4. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2022.....</b>	<b>10</b>
<b>3.5. Disponibilité/Trésorerie.....</b>	<b>11</b>
<b>3.6. Utilisation des fonds par action.....</b>	<b>12</b>
<b>3.7. Exécution budgétaire des activités au 30/06/2022 .....</b>	<b>12</b>
<b>Annexe 1 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au</b> <b>30/06/2022 .....</b>	<b>14</b>
<b>Annexe 2: Dépenses EEP.....</b>	<b>15</b>

J

## Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

**Vision du Centre :** La vision du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable.

**Mission du Centre :** Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement durable

**Objectifs du Centre :** Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- le renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- le développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et la création d'un système de communication ;
- le développement de l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

Fort d'un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONG, d'une part et des centres de recherche et d'expertise nationaux et internationaux d'autre part, et qui excellent tous sur les questions de développement durable, le Centre s'est donné les meilleures garanties pour atteindre ses objectifs. Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest. Il permettra entre autre la création d'un espace commode pour la recherche et l'enseignement grâce aux

meubles et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 filières de longue durée et 10 certificats seront créés.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **premier semestre 2022**.

Il a été élaboré par le CEA- CFOREM suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 30 juin 2022.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficacité pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

1. Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
2. Examen de la situation de la passation des marchés ;
3. Examen de l'exécution financière du projet ;

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CEFORGRIS est le **premier rapport de l'exercice 2022** et couvre la période allant du **1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022**.

### **1. Examen de l'état d'avancement physique au 30 juin 2022**

La mise en œuvre du PTAB a permis d'atteindre les résultats physiques suivants

- 148 étudiants recrutés et inscrits dans les 5 Masters qui sont : i) Sociologie et Pratiques de Développement Durable, ii) Intermédiation sociale et Intervention de développement, iii) Développement et protection sociale, iv) Evaluation et Gestion des Risques et des Impacts sociaux et v) Ressources Naturelles, Sociétés et Risques. Parmi ces étudiants, il y a 30 étudiants régionaux 60 étudiants nationaux bénéficiaires de bourses.
- La validation par l'AUA de 17 articles publiés par les membres du CEFORGRIS
- La mise en ligne et la soumission dans les délais des rapports d'audit interne et les rapports financiers.

Par contre les difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Démarrage tardif du projet CEFORGRIS avec un début des activités à partir de novembre 2020 dont les conséquences sont la faiblesse des décaissements obtenus ;
- Retard dans le processus de location d'un bâtiment à usage de salles de cours pour les cinq (5) masters qui ont été lancés. Ce retard a entraîné un démarrage tardif des cours au CEFORGRIS d'autant plus que les salles mises à disposition ne suffisaient pas ;
- Retard dans la finalisation des conventions avec les partenaires qui vont faciliter la mise en œuvre des formations de courtes durées ;
- Non lancement de certains marchés pour insuffisance de ressources financières : depuis Janvier 2022, seuls 4 marchés ont été lancés ; le CEFORGRIS ne disposant plus de ressources financières dès fin mars 2022.

### **PERSPECTIVES**

Un plan d'accélération a été produit pour l'atteinte des indicateurs liés initiaux aux décaissements : Le plan est structuré autour des axes suivants :

I. Le recrutement du personnel d'appui et l'adoption d'une stratégie organisationnelle flexible. Le personnel recruté a pris service au début de l'année 2022. Il dispose de bureaux rénovés et de l'équipement de travail. Les faibles performances du Centre dues à l'absence de personne sont maintenant levées.

II. L'élargissement des activités du CEFORGRIS à travers l'opérationnalisation du partenariat. Cette option permet l'atteinte des résultats qui suivent : i) recrutement d'étudiants régionaux à travers des pôles d'excellence régionaux du CEFORGRIS, ii) placement des étudiants dans les stages (ILD 5.2) : Grâce au partenariat sectoriel, l'accès aux stages par les étudiants nationaux sera facilité ; iii) développement des formations de courte durée : le niveau de l'indicateur 3.3 qui est fixé à 300 étudiants va être atteint en 2022 grâce aux trois (3) formations planifiées en juin, septembre et novembre pour les six (6) certificats disponibles.

III. L'accréditation des programmes (ILD 4.2) : les programmes étant créés au moment de la mise en place du Centre, le processus d'accréditation sera enclenché en deux (2) phases : i) l'accréditation institutionnelle est déjà programmée pour cette année 2022 ; les premiers diplômés du Centre sont attendus en décembre 2022. En 2024, le Centre pourra initier l'accréditation des programmes qui exigent un certain temps après la sortie des diplômés.

IV. La génération des revenus (ILD 5.1) : les performances ci-dessus (recrutements d'étudiants, formations de courte durée, publications) vont permettre de dépasser cette année le niveau de l'indicateur prévu.

V. Le préfinancement de la réalisation des infrastructures (ILD 4.3) : Ce volet a déjà fait l'objet d'un plan de jalonnement validé par l'AUA et la Banque Mondiale. Le plan d'accélération intègre donc ce jalon ; dès cette année 2022, les études préalables seront réalisées. Il s'agit de i) l'étude d'impact environnemental et social, ii) l'étude architecturale, iii) l'étude d'ingénierie, iv) l'étude géotechnique et v) l'étude de sécurité incendie. Les Termes de référence de ces études ont été élaborées et les revenus générés permettront de préfinancer ces différents jalons.

VI. La mise en place d'un plan de suivi des reportages et de mise à jour du site Web (RLD6) : Cela permettra au Centre de respecter les échéances et de valider les indicateurs (6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). Le plan de suivi est assuré par un personnel dédié au système du suivi évaluation, à l'élaboration des rapports financiers, à la mise à jour du site web et de revue des correspondances relatives aux échéances.

## 2. Examen de la situation de la passation des marchés au 30 Juin 2022

Le plan de passation 2022 a connu un niveau d'exécution assez faible. Cela fait suite à la prudence observée pour l'engagement des activités et aussi le manque de ressources financières.

Le taux d'exécution global à la date du 30 Juin 2022 est de 32,65 % dont 40% pour les prestations intellectuelles et 31,58% pour les équipements, fournitures et services courants.

Ci-dessous le point sur l'exécution détaillée des marchés.

Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-CEFORGRIS au 30 Juin 2022.

**Tableau 1 : situation globale d'exécution physique des marchés au 30 juin 2022**

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	de	Nombre exécuté	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	17		4	23,53
	Demande de prix	7		3	42,86
	Appel d'offres	4		0	0,00
	Entente directe	10		5	50,00
<b>Total Biens et services</b>		<b>38</b>		<b>12</b>	<b>31,58</b>
Études	Consultation de Consultant	6		3	50
	Demande de proposition	4		1	25
	Entente directe	0		0	0
<b>Total Études</b>		<b>10</b>		<b>4</b>	<b>40</b>
Travaux	Demande de cotation	0		0	0
	Demande de prix	0		0	0
	Appel d'offres	1		0	0
<b>Total Travaux</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49</b>		<b>16</b>	<b>32,65</b>

Source : CEA-CEFORGRIS, juin 2022

### Difficultés :

- La principale difficulté est liée au fait que beaucoup d'activités ont été programmées mais n'ont pas connu un début d'exécution suite à la non disponibilité des crédits jusqu'au 30 Juin 2022.

**Tableau 2** : situation d'exécution détaillée des marchés au 30 juin 2022

Numéro d'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
<b>TAUX D'EXECUTION GLOBAL</b>									
<b>Etudes</b>									
1	Etudes d'impact environnemental et social	2 150 694	CC	31-janv.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
2	Etudes architecturales	7 738 595	CC	18-mai-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
3	Etudes d'ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS	7 738 595	CC	11-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
4	Etudes géotechnique	2 234 724	CC	21-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
5	Etudes de sécurité incendie	320 593	CC	21-mars-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
6	Développement du plan d'affaire	5 283 278	CC	1-avr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
7	Suivi contrôle des travaux de rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique	2 500 000	CC	20-janv-22	-	-	-	45 jrs	Non initié
<b>TRAVAUX</b>									
1	Rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique	27867060	DPX-R	11-janv.-22	-	-	-	45 jrs	Avis de non objection de la banque et lavis de DCMEF obtenus pour le restreint
<b>FOURNITURES ET EQUIPEMENTS</b>									
1	Prestation de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	DC	24-janv.-22	-	-	-	45 jrs	Non initié
2	Production de supports pédagogiques et d'information sur les offres de formations	1650285	DC	7-févr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
3	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Education numérique	39617370	DPX	28-févr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
4	Acquisition des consommables informatiques et de bureau	4786470	DC	11-janv.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
5	Acquisition de produits d'entretien	1595295	DC	24-janv.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
6	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	4 200 000	DC	11-mars-22	18-mars-22	1 jr	28-mars-22	30 jrs	Non initié

Numéro d'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
7	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques 2021	3 805 500	DC	02-mars-22	Marché au temps passé 2021			30 jrs	Exécuté
8	Acquisition d'une boîte à pharmacie	1861470	DC	10-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
9	Acquisition de tables et chaises individuelles pour étudiant	3 750 000	DC	10-févr-22	21-juin-22	1 jr	-	30 jrs	Notification provisoire
10	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS	9 573 525	DC	15-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
11	Hébergement et connexion internet	2 000 000	DC	4-janv.-22	-	-	-	21 jrs	Non initié
12	Edition des documents du CEFORGRIS	27495000	DPX	03-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
13	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation	3722940	DC	11-avr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
14	Installation de ralentisseurs de vitesse	3191175	DC	21-févr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
15	Réaliser des tableaux d'affichage pour la publication des documents	1 499 850	DC	28-mars-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
16	Mise en place d'infrastructures de NTIC	5 005 000	DC	15-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
17	Entretien et maintenance de la Moto	50000	DC	28-févr.-22	-	-	-	45 jrs	Non initié
18	Visite technique du car	25000	ED	11-janv.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
19	Entretien et maintenance du car	2 500 000	DC	15-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
20	Acquisition de équipements de protection individuelle	2658825	DC	02-mars-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
21	Acquisition de supports d'information et de communication	3722940	DC	25-avr.-22	-	-	-	30 jrs	Non initié
22	Acquisition de matières combustibles	10 000 000	ED	11-mars-22	-	-	-	21 jrs	Réceptionné
23	Acquisition de crédit de communication	5 000 000	ED	18-févr-22	-	-	-	21 jrs	Réceptionné
24	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CEFORGRIS	31 000 000	DPX	18-févr-22	-	-	-	30 jrs	Non initié

### 3. Examen de la Gestion financière du Centre CEA CEFORGRIS au 30 Juin 2022

#### 3.1. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFORGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.



### 3.2. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 Juin 2022

Au 30/06/2022, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO				
TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES (MODÈLE I)				
Modèle : 1				
Exercice 2022				
Semestre finissant le 30/06/2022				
Franc CFA (XOF)				
				Page 1/1
Désignation	Semestre		Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES				
Etat dotation initiale				
IDA FINANCEMENTS RECUS				
IDA dotation initiale				
IDA Compte Désigné A -USD	176 288 444		224 153 626	
IDA Paiements directs				
Prefinancement			100 000 000	
AUTRES FINANCEMENTS				
Total RESSOURCES		176 288 444	324 153 626	
Financement Total		176 288 444	324 153 626	
EMPLOIS				
Composante 1		31 423 739	159 911 705	
Formation	10 473 538		88 192 354	
Recherches	422 000		9 499 090	
Equité et Attractivités	2 352 000		7 502 000	
Partenariats académiques et scientifiques				
Partenariats sectoriels			3 731 040	
Gestion et gouvernance	2 617 800		35 428 820	
Gestion et fonctionnement	15 558 401		15 558 401	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale				
Total EMPLOIS		31 423 739	159 911 705	
Total des dépenses		31 423 739	159 911 705	
Encaissements moins dépenses		144 864 705	164 241 921	
Evolution nette de l'encaisse		144 864 705	164 241 921	
Solde d'ouverture de l'encaisse				164 241 921
TRESORERIE				
BANQUES	19 377 216			
BANQUE COMPTE DESIGNE				
BANQUE CEFORGRIS	19 377 216			
CAISSE				
CAISSE				
TRESOR				
TRESOR CEFORGRIS				
Total TRESORERIE		19 377 216		
Total de l'encaisse d'ouverture		19 377 216		
Encaisse nette disponible		164 241 921	164 241 921	164 241 921
Solde de clôture de l'encaisse				
BANQUE COMPTE DESIGNE				
BANQUE CEFORGRIS	164 241 921		164 241 921	
CAISSE				
TRESOR CEFORGRIS				
Solde total de clôture de l'encaisse		164 241 921	164 241 921	164 241 921

### 3.3. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30/06/2022

Le Projet a reçu au cours du semestre de l'IDA un montant de **Cent soixante-seize millions deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante-quatre (176 288 444) francs CFA.**

### 3.4. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30/06/2022

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Trente un millions quatre cent vingt-trois mille sept cent trente-neuf (31 423 739) Francs CFA** réparties comme suit :

Les dépenses sur les fonds se décomposent comme suit :

- Les dépenses liées à l'action « formation » d'un montant de **dix millions quatre cent soixante-treize mille cinq cent trente-huit (10 473 538) francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1.	Paiement des bourses aux étudiants et aux apprenants	6 750 000
2.	Frais de formation dans le cadre de l'appui, accompagnement et exploitation TOMPRO	991 200
3.	Frais de publication de communiqués (insertion Facebook sur le recrutement en Master 2021-2022)	1 460 788
4.	Atelier d'élaboration des Curricula de formations de courte durée	1 271 550
	<b>Total</b>	<b>10 473 538</b>

- Les dépenses liées à l'action « recherches » **quatre cent vingt-deux mille (422 000) Francs CFA** concerne le soutien la recherche et l'encadrement des étudiants
- Les dépenses liées à l'action « équité et Attractivités » **deux millions trois cent cinquante-deux mille (2 352 000) Francs CFA** ;

Cette dépense est liée à la confection de support d'information et de communication

- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » pour ce semestre ;
- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » pour ce semestre ;

f

- Les dépenses liées à l'action « gouvernance institutionnelle » d'un montant de **deux millions six cent dix-sept mille huit cent (2 617 800) Francs CFA** se détaille comme suit;

<b>Activités</b>	<b>Montant</b>
Suivi contrôle des travaux de rénovation de la salle P4 au profit de CEA-CEFORGRIS	990 000
Acquisition de mobiliers de bureau au profit de CEA-CEFORGRIS	1 010 000
Pause-café renforcée et location de salle dans le cadre de l'atelier de restitution des rapports d'audit interne et de présentation des états financiers de l'exercice clos 2021	617 800
<b>Total</b>	<b>2 617 800</b>

- Les dépenses liées à l'action « Gestion et fonctionnement » d'un montant de **quinze millions cinq cent cinquante-huit mille quatre cent un (15 558 401) Francs CFA**

<b>Activités</b>	<b>Montant</b>
Paiement des salaires du personnel recruté	13 699 001
Atelier de restitution des rapports d'audit interne et de présentation des états financiers de l'exercice clos	1 859 400
<b>Total</b>	<b>15 558 401</b>

### **3.5. Disponibilité/Trésorerie**

A la clôture de l'exercice au 30/06/2022 la trésorerie présentait un solde créditeur de **Cent soixante-quatre millions deux cent quarante un mille neuf cent vingt un (164 241 921) Francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B.



### 3.6. Utilisation des fonds par action

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2022

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		
1101 FORMATION	84 027 329	10 473 538	73 553 791	161 746 145	88 192 354	73 553 791		
1102 Recherche	120 662 925	422 000	120 240 925	129 740 015	9 499 090	120 240 925		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	189 650 835	2 352 000	187 298 835	194 800 835	7 502 000	187 298 835		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	173 124 996		173 124 996	173 124 996		173 124 996		
1105 Partenariat sectoriel	12 151 913		12 151 913	15 882 953	3 731 040	12 151 913		
1106 Gouvernance institutionnelle	27 998 100	2 617 800	25 380 300	60 809 120	35 428 820	25 380 300		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	240 634 029	15 558 401	225 075 628	240 634 029	15 558 401	225 075 628		
Total général	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		

### 3.7. Exécution budgétaire des activités au 30/06/2022

Au cours de ce Premier semestre 2022, le budget prévisionnel IDA se chiffre à **848 250 127** Francs CFA pour les dépenses de la période de **31 423 739** soit un taux d'exécution de **3,54** % reparti sur les lignes suivants :

*J*

**TABLEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE DU PROJET AU 30 JUIN 2022**

**Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO**

BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 10 CEA  
CEFORGRIS - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1

Financement 11 (IDA DON D443-BF)  
CENTRE : Tous

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022  
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022					Pour tout l'exercice			
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisatio ns	Engag ement	Décaisse ment	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	31 423 739		31 423 739	848 250 127	816 826 388	3,70	1 696 500 254	1 665 076 515	1,85
1001	Action 1: FORMATION	10 473 538		10 473 538	82 916 121	72 442 583	12,63	165 832 243	155 358 705	6,32
1002	Action 2: RECHERCHE	422 000		422 000	85 204 320	84 782 320	0,50	170 408 640	169 986 640	0,25
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	2 352 000		2 352 000	189 650 835	187 298 835	1,24	379 301 670	376 949 670	0,62
1004	Action 4:PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				173 124 996	173 124 996		346 249 993	346 249 993	
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				12 151 913	12 151 913		24 303 825	24 303 825	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	2 617 800		2 617 800	67 851 837	65 234 037	3,86	135 703 673	133 085 873	1,93
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	15 558 401		15 558 401	237 350 105	221 791 704	6,56	474 700 210	459 141 809	3,28
	<b>Total</b>	<b>31 423 739</b>	<b>0</b>	<b>31 423 739</b>	<b>848 250 127</b>	<b>816 826 388</b>	<b>3,70</b>	<b>1 696 500 254</b>	<b>1 665 076 515</b>	<b>1,85</b>

*J*

Annexe 1 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2022

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Montant total des ILD	Montant disponible pour déboursements futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	SDR	0	0	0		0
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	SDR	0	0	0		0
3	2. Developpement Impact of ACE	Euro			0	174 640	174 640
	2.1				0	120 053	120 053
	2.2				0	120 053	120 053
4	3.1 Etudiants en PhD	Euro	0	0	0	240 105	240 105
5	3.2 Etudiants en Master	Euro	77	40	106 000	130 966	24 966
6	3.3 Formation de courte durée	Euro	0	0	0	148 429	148 429
7	4.1 Programme d'accréditation	Euro	0	0	0	388 128	388 128
8	4.2 Publications de recherche	Euro	0	16	170 235	392 440	222 205
9	4.3 Infrastructures	Euro	0	0	0	258 752	258 752
10	5.1 Revenus générés	Euro	0	0	36 010	131 625	95 615
11	5.2 Stages	Euro	0	0	0	43 875	43 875
12	5.3 Entrepreneuriat	Euro	0	0	0		0
13	6.1 Timely Fiduciary Reporting	Euro			6 550	65 500	58 950
14	6.2 Functioning Internal Audit Unit and committee	Euro	0	0	13 100	65 500	52 400
15	6.3 Financial Online Transparency	Euro			9 825	65 500	55 675
16	6.4 Passation des marchés	Euro				65 500	65 500
17	7.1 Stratégie régionale	SDR				0	0
18	7.2 Selection des Prési	SDR				0	0
19	7.3 Accréditation institutionnelle	SDR				0	0
20	7.4 PASET Regional Benchmarking Participation	SDR				0	0
21	7.5 Impact Institutionnel	SDR				0	0

## Annexe 2: Dépenses EEP

Name of Implementing Agency:
Description of EEP:
Code Institutionnel
Code du Compte
Période sous revue

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie*	Valeur DTS des EEP
Janvier 2022	135 061 997	135 061 997	0,001818182	245 567	0,733794156	180 196
Février 2022	133 361 280	133 361 280	0,001818182	242 475	0,733794156	177 927
Mars 2022	133 852 437	133 852 437	0,001818182	243 368	0,733794156	178 582
Avril 2022	135 241 153	135 241 153	0,001818182	245 893	0,733794156	180 435
Mai 2022	135 740 954	135 740 954	0,001818182	246 802	0,733794156	181 102
Juin 2022	131 949 719	131 949 719	0,001818182	239 909	0,733794156	176 044
<b>TOTAL</b>	<b>805 207 539,25</b>	<b>805 207 539,25</b>		<b>1 464 014</b>		<b>1 074 284,70</b>

### Note

[Autres Coûts Opérationnels]				<b>0,00</b>		-
------------------------------	--	--	--	-------------	--	---

<b>TOTAL DES VALEURS/EEP</b>		<b>805 207 539,25</b>		<b>1 464 013,71</b>		<b>1 074 284,70</b>
------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	---------------------

*f*

**TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30-06-2022****Semestre finissant le 30/06/2022**

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>			
Etat dotation initiale			
IDA FINANCEMENTS RECUS			
IDA dotation initiale			
IDA Compte Désigné A -USD	176 288 444	224 153 626	
IDA Paiements directs			
Prefinancement		100 000 000	
AUTRES FINANCEMENTS			
<b>Total RESSOURCES</b>	<b>176 288 444</b>	<b>324 153 626</b>	
<b>Financement Total</b>	<b>176 288 444</b>	<b>324 153 626</b>	
<b>EMPLOIS</b>			
<b>Composante 1</b>	<b>31 423 739</b>	<b>159 911 705</b>	
Formation	10 473 538	88 192 354	
Recherches	422 000	9 499 090	
Equité et Attractivités	2 352 000	7 502 000	
Partenariats académiques et scientifiques			
Partenariats sectoriels		3 731 040	
Gestion et gouvernance	2 617 800	35 428 820	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	15 558 401	15 558 401	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale			
<b>Composante 2</b>			
<b>Composante 3</b>			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
<b>Total EMPLOIS</b>	<b>31 423 739</b>	<b>159 911 705</b>	
<b>Total des dépenses</b>	<b>31 423 739</b>	<b>159 911 705</b>	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>144 864 705</b>	<b>164 241 921</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>144 864 705</b>	<b>164 241 921</b>	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			<b>164 241 921</b>
<b>TRESORERIE</b>			
<b>BANQUES</b>	<b>19 377 216</b>		
BANQUE COMPTE DESIGNE			

OUEDRAOGO Soumaïla


  
Comptable

TRAORE/NIEN José Apolline


  
Agent Comptable



## TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30-06-2022

Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	19 377 216		
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
<b>CAISSE</b>			
CAISSE			
<b>TRESOR</b>			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
<b>Total TRESORERIE</b>	19 377 216		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>	19 377 216		
<b>Encaisse nette disponible</b>	164 241 921	164 241 921	164 241 921
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	164 241 921	164 241 921	
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	164 241 921	164 241 921	164 241 921

OUEDRAOGO Soumaïla


  
Comptable

TRAORE/HIEN José Apolline


  
Agent Comptable

**Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO**  
**UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)**

Modèle : 1

Exercice 2022


Semestre finissant le 30/06/2022

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		
1101 FORMATION	84 027 329	10 473 538	73 553 791	161 746 145	88 192 354	73 553 791		
1102 Recherche	120 662 925	422 000	120 240 925	129 740 015	9 499 090	120 240 925		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	189 650 835	2 352 000	187 298 835	194 800 835	7 502 000	187 298 835		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	173 124 996		173 124 996	173 124 996		173 124 996		
1105 Partenariat sectoriel	12 151 913		12 151 913	15 882 953	3 731 040	12 151 913		
1106 Gouvernance institutionnelle	27 998 100	2 617 800	25 380 300	60 809 120	35 428 820	25 380 300		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	240 634 029	15 558 401	225 075 628	240 634 029	15 558 401	225 075 628		
Total général	848 250 127	31 423 739	816 826 388	976 738 093	159 911 705	816 826 388		

Le Comptable du Projet



**Soumaïla OUEDRAOGO**

L'Agent Comptable



**TRAORE/HIEN T. José Apolline**

**TABLEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2021**

**Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO**

BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 10 CEA  
CEFORGRIS - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1


Financement 11 (IDA DON D443-BF)  
CENTRE : Tous

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022  
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisatio ns	Engag ement	Décaisse ment	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	31 423 739		31 423 739	848 250 127	816 826 388	3,70	1 696 500 254	1 665 076 515	1,85
1001	Action 1: FORMATION	10 473 538		10 473 538	82 916 121	72 442 583	12,63	165 832 243	155 358 705	6,32
1002	Action 2: RECHERCHE	422 000		422 000	85 204 320	84 782 320	0,50	170 408 640	169 986 640	0,25
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	2 352 000		2 352 000	189 650 835	187 298 835	1,24	379 301 670	376 949 670	0,62
1004	Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES				173 124 996	173 124 996		346 249 993	346 249 993	
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				12 151 913	12 151 913		24 303 825	24 303 825	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	2 617 800		2 617 800	67 851 837	65 234 037	3,86	135 703 673	133 085 873	1,93
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	15 558 401		15 558 401	237 350 105	221 791 704	6,56	474 700 210	459 141 809	3,28
	<b>Total</b>	<b>31 423 739</b>	<b>0</b>	<b>31 423 739</b>	<b>848 250 127</b>	<b>816 826 388</b>	<b>3,70</b>	<b>1 696 500 254</b>	<b>1 665 076 515</b>	<b>1,85</b>

Le Comptable du Projet



**Soumaïla OUEDRAOGO**

L'Agent Comptable



**TRAORE/HIEN José Apolline**

## ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( BICIAB Compte CEFORGRIS )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>177 019 165</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>164 241 921</b>	
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétention ARCOP/PRO	4 040					
27/06/2022	CHQ N°3670979 Paiements des salaire du	646 956					
27/06/2022	CHQ N°3670980 Paiements des salaire du	893 565					
27/06/2022	CHQ N°3670981 Paiements des salaire du	893 565					
27/06/2022	CHQ N°3670983 Paiements des salaire du	200 174					
27/06/2022	CHQ N°3670982 Paiements des salaire du	541 538					
27/06/2022	CHQ N° 3670984 Retenue à la source/IUTS	527 417					
27/06/2022	CHQ N°3670985 Retenue à la source/IUTS	527 417					
28/06/2022	CHQ N°3670986 Paiements des salaire du	646 956					
28/06/2022	CHQ N°3670987 Paiements des salaire du	893 565					
28/06/2022	CHQ N°3670988 Paiements des salaire du	893 565					
28/06/2022	CHQ N°3670989 Paiements des salaire du	541 538					
28/06/2022	CHQ N°3670990 Paiements des salaire du	200 174					
28/06/2022	CHQ N° 3670993Règlement IUTS du mois	527 417					
28/06/2022	CHQ N°3670991 Cotisation CNSS du 1er	2 589 357					
29/06/2022	CHQ N°3670994 Paiements des bourses du	1 000 000					
29/06/2022	CHQ N°3670995 Paiements des bourses du	125 000					
29/06/2022	CHQ N°3670996 Paiements des bourses du	1 000 000					
29/06/2022	CHQ N°3670997 Paiements des bourses du	125 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>12 777 244</b>	<b>177 019 165</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>164 241 921</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>164 241 921</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>164 241 921</b>	

Comptable



QUEDRAOGO Soumaïla

Agent Comptable



TRAORE/HIEN José Apolline

\*\*\*\*\*

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

01/07/2022 11:53

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NCM OU RAISON SOCIALE

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/06/2022 AU 30/06/2022

-----  
SOLDE INITIAL AU 31/05/2022 +1 486 921  
-----

DATE	I NATURE DES	I DATE DE	I MONTANT
OPE.	I OPERATIONS	I VALEUR	I
01/06	ICHEQUE NUMERO 03671081	101/06/2022	-7 000
01/06	IESPECES VERSEES PAR ISANDWIDI MOYENGA JOSEPHINE	101/06/2022	+9 500
08/06	ICHEQUE NUMERO 03670972	107/06/2022	-225 000
08/06	ICHEQUE NUMERO 03670971	107/06/2022	-522 000
30/06	IINTER/ AGIOS PERCUS	130/06/2022	-11 700
30/06	ICT CPTÉ INTERNE OPR43165 IOUAGADOUGOU IDA 63880 DRF03 C	124/06/2022	+176 288 444

-----  
SOLDE FINAL AU 30/06/2022 +177 019 165  
-----

-----  
SOLDE PROVISOIRE AU 30/06/2022 +177 019 165  
-----