



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences Humaines (UFR/SH)

Ecole Doctorale Lettres, Sciences Humaines
Communication (ED-LESHCO)

**Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux
(CEA-CEFORGRIS)**

**Rapport de suivi Financier du 2^{ème} semestre 2022
au 31/12/2022**

Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux)

SOMMAIRE

Présentation du projet.....	3
I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DECEMBRE 2022	4
a. Résultats attendus au cours de la période.....	4
b. Difficultés rencontrées.....	5
c. Suggestions.....	6
d. Perspectives.....	6
II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2022	7
III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2022....	10
a- Règles comptables et présentation des états financiers.....	10
b- Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2022.....	10
c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31/12/2022.....	11
d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31/12/2022	11
e- La Trésorerie.....	13
f- Utilisation des fonds par action	13
g- Exécution budgétaire des activités au 31/12/2022.....	13
Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 31-12-2022	16
Annexe 2 : SITUATION FINANCIERE AU 31-12-2022	17
Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période au 31/12/2022	18
Annexe 4 : Dépenses EEP	20

Présentation du projet

Le Projet « Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) » est un Centre d'enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d'expertise en Gestion des risques sociaux. Par ce projet, l'Université Joseph KI ZERBO voudrait contribuer à répondre au défi que constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d'expertise en Evaluation et gestion des risques sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans la sous-région Africaine en général.

Vision du Centre : La vision du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable.

Mission du Centre : Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement durable

Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former des professionnels compétents et de créer des services d'expertise dans le domaine de l'évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

La réalisation de l'objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDR, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en évaluation et gestion des risques sociaux.

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont :

- le renforcement des compétences l'équipe de coordination et d'enseignants du CEFORGRIS en : Méthodologie de recherche en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine des évaluations et de la gestion des risques sociaux ;
- le développement d'un programme doctoral en évaluation et gestion des risques sociaux ;
- l'offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDR, à savoir : a-expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et sociales pour les secteurs de l'eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d'évaluation des risques de violence basée sur le genre ;
- l'acquisition d'accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;
- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d'études Licence, Master et au Doctorat ;
- la dissémination des résultats des travaux du Centre;
- le développement les partenariats académiques et industriels et la création d'un système de communication ;
- le développement de l'offre des services d'expertise en évaluation et gestion des risques sociaux.

Fort d'un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONG, d'une part et des centres de recherche et d'expertise nationaux et internationaux d'autre part, et qui excellent tous sur les questions de développement durable, le Centre s'est donné les meilleures garanties pour atteindre ses objectifs. Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en évaluation et gestion des risques sociaux en Afrique de l'Ouest. Il permettra entre autre la création d'un espace commode pour la recherche et l'enseignement grâce aux

mobiliers et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 filières de longues durée et 10 certificats seront créés.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **second semestre 2022**.

Il a été élaboré par le CEA CEFORGRIS suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 31 décembre 2022.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficacité pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

1. Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
2. Examen de la situation de la passation des marchés ;
3. Examen de l'exécution financière du projet ;

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CEFORGRIS est le **deuxième rapport de l'exercice 2022** et couvre la période allant du **01^{er} juillet au 31 décembre 2022**.

I- ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DECEMBRE 2022

a. Résultats attendus au cours de la période

La mise en œuvre du PTAB a permis d'atteindre les résultats physiques suivants

- 135 étudiants recrutés et inscrits en 2022 dans les 5 Masters qui sont : i) Sociologie et Pratiques de Développement Durable, ii) Intermédiation sociale et Intervention de développement, iii) Développement et protection sociale, iv) Evaluation et Gestion des Risques et des Impacts sociaux et v) Ressources Naturelles, Sociétés et Risques. Parmi ces étudiants, il y a 30 étudiants régionaux 60 étudiants nationaux bénéficiaires de bourses.
- La validation par l'AUA de 35 articles publiés par les membres du CEFORGRIS
- La mise en ligne et la soumission dans les délais des rapports d'audit interne et les rapports financiers.

Par contre les difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Faiblesse des décaissements due au démarrage tardif du Projet : le projet a commencé ses activités en novembre 2022 par l'élaboration des curricula des Masters et des Certificats. Ces curricula ont été validés en 2021 lors de conseils scientifiques de l'Université Joseph KI ZERBO ;
- Non lancement de certains marchés pour insuffisance de ressources financières : Le Burkina a connu 2 suspensions de décaissement qui ont retardé la mise en œuvre des activités ; depuis octobre le CEFORGRIS attendait un second décaissement qui n'est pas encore fait pour cause de suspension.
- Une planification trop ambitieuse des activités dans le PTAB : cette planification n'a pas tenu compte des ressources mobilisations, ce qui explique le non financement de beaucoup d'activités.

Taux d'exécution physique par composante du projet au 31 décembre 2022

N° d'ord	Composante/Activités	Indicateurs	Unités	Physique			Structure responsable
				Prévu	Réalisé	Taux	
	Action 1 : Formation						
				322	312	97%	CEFORGRIS
	Action 2 : Recherches						
				52	12	24%	CEFORGRIS
	Action 3 : Equité et Attractivités						
				64	40,25	63%	CEFORGRIS
	Action 4 : Partenariats académiques et scientifiques						
				46	4	9%	CEFORGRIS
	Action 5 : Partenariats sectoriels						
				27	8	30%	CEFORGRIS
	Action 6 : Gouvernance institutionnelle						
				166	128,65	78%	CEFORGRIS
	Action 7 : Gestion et fonctionnement						
				2	1,75	88%	CEFORGRIS
	Total PTAB					56%	

b. Difficultés rencontrées

- Faiblesse des décaissements due au démarrage tardif du Projet : le projet a commencé ses activités en novembre 2022 par l'élaboration des curricula des Masters et des Certificats. Ces curricula ont été validés en 2021 lors de conseils scientifiques de l'Université Joseph KI ZERBO ;
- Non lancement de certains marchés pour insuffisance de ressources financières : Le Burkina a connu 2 suspensions de décaissement qui ont retardé la mise en œuvre des

activités ; depuis octobre le CEFORGRIS attendait un second décaissement qui n'est pas encore fait pour cause de suspension.

- Une planification trop ambitieuse des activités dans le PTAB : cette planification n'a pas tenu compte des ressources mobilisations, ce qui explique le non financement de beaucoup d'activités et la faiblesse du taux d'exécution (10,12%).

c. Suggestions

Deux principales suggestions s'imposent pour la suite du projet : d'une part procéder à des planifications réalistes qui allient les ressources aux activités à mettre en œuvre ; d'autre part, la mise en œuvre du PTAB 2023 doit rester coller au plan d'accélération élaboré et validé par l'AUA.

d. Perspectives

Un plan d'accélération a été produit pour l'atteinte des indicateurs liés initiaux aux décaissements : Le plan est structuré autour des axes suivants :

- L'élargissement des activités du CEFORGRIS à travers l'opérationnalisation du partenariat. Cette option permet l'atteinte des résultats qui suivent : i) recrutement d'étudiants doctorants régionaux à travers des pôles d'excellence régionaux du CEFORGRIS, ii) placement des étudiants dans les stages (ILD 5.2) : Grâce au partenariat sectoriel, l'accès aux stages par les étudiants nationaux sera facilité ; iii) développement des formations de courte durée : le niveau de l'indicateur 3.3 qui est fixé à 300 étudiants va être atteint en 2022 grâce aux trois (3) formations planifiées en juin, septembre et novembre pour les six (6) certificats disponibles.
- L'accréditation des programmes (ILD 4.2) : les programmes étant créés au moment de la mise en place du Centre, le processus d'accréditation sera enclenché en deux (2) phases : i) l'accréditation institutionnelle est déjà programmée pour cette année 2022 ; les premiers diplômés du Centre sont attendus en décembre 2022. En 2024, le Centre pourra initier l'accréditation des programmes qui exigent un certain temps après la sortie des diplômés.
- La génération des revenus (ILD 5.1) : les performances ci-dessus (recrutements d'étudiants, formations de courte durée, publications) vont permettre de dépasser cette année le niveau de l'indicateur prévu.
- Le préfinancement de la réalisation des infrastructures (ILD 4.3) : Ce volet a déjà fait l'objet d'un plan de jalonnement validé par l'AUA et la Banque Mondiale. Le plan d'accélération intègre donc ce jalon ; dès cette année 2022, les études préalables seront réalisées. Il s'agit de i) l'étude d'impact environnemental et social, ii) l'étude architecturale, iii) l'étude d'ingénierie, iv) l'étude géotechnique et v) l'étude de

sécurité incendie. Les Termes de référence de ces études ont été élaborées et les revenus générés permettront de préfinancer ces différents jalons.

- La mise en place d'un plan de suivi des reportages et de mise à jour du site Web (RLD6) : Cela permettra au Centre de respecter les échéances et de valider les indicateurs (6.1, 6.2, 6.3 et 6.4). Le plan de suivi est assuré par un personnel dédié au système du suivi évaluation, à l'élaboration des rapports financiers, à la mise à jour du site web et de revue des correspondances relatives aux échéances.

II- ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2022

La situation d'exécution du plan de passation des marchés au titre de l'exercice 2022 au 31 décembre se résume ainsi qu'il suit :

N°	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de remise des offres	Période de publication	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Attributaire	Montant attribué	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier	Taux d'exécution
TAUX D'EXECUTION GLOBAL												28,04%
Etudes												0%
1	Etudes d'impact environnemental et social	2 150 694	CC	31-janv.-22	-	1 jr	-	-	28-févr.-22	30 jrs	Non initié	0
2	Etudes architecturales	7 738 595	CC	18-mai-22	-	1 jr	-	-	09-mars-22	30 jrs	Non initié	0
3	Etudes d'ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS	7 738 595	CC	11-févr.-22	-	1 jr	-	-	2-avr.-22	30 jrs	Non initié	0
4	Etudes géotechnique	2 234 724	CC	21-févr.-22	-	1 jr	-	-	22-août-22	30 jrs	Non initié	0
5	Etudes de sécurité incendie	320 593	CC	21-mars-22	-	1 jr	-	-	15-févr.-22	30 jrs	Non initié	0
6	Développement du plan d'affaire	5 283 278	CC	1-avr.-22	-	1 jr	-	-	23-févr.-22	30 jrs	Non initié	0
TRAVAUX												55,00%
1	Rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique	27 867 060	DPX-R	26-juil-22	09-août-22	1 jr	TACIME INDUSTRIE SARL	27 730 826	15-sept-22	45 jrs	En cours d'exécution	55

N°	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Attributaire	Montant attribué	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier	Taux d'exécution
FOURNITURES ET EQUIPEMENTS												29,13%
1	Prestation de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	DC	24-janv.-22	24-janv.-22	1 jr	-		28-févr-22	45 jrs	Non initié	0
2	Production de supports pédagogiques et d'information sur les offres de formations	1 650 285	DC	7-févr.-22	7-févr.-22	1 jr	-		09-mars-22	30 jrs	Non initié	0
3	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Education numérique	39 617 370	DPX	28-févr.-22	28-févr.-22	1 jr	-		02-avr-22	30 jrs	Non initié	0
4	Acquisition des consommables informatiques et de bureau	4 786 470	DC	14-janv.-22	24-janv.-22	1 jr	-		23-févr-22	30 jrs	Non initié	0
5	Acquisition de produits d'entretien	1 595 295	DC	2-févr.-22	10-févr.-22	1 jr	-		2-mars-22	30 jrs	Non initié	0
6	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	9 912 000	DC	10-févr.-22	02-mars-22	1 jr	Yarmotek	9 826 500	25-mars-22	30 jrs	Contrat en signature	45
7	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques 2021	3 805 500	DC		Marché abouti de 2021 dont le paiement se poursuivra en 2022					30 jrs	Payé	100
8	Acquisition d'une boîte à pharmacie	1 861 470	DC	15-févr.-22	10-févr.-22	1 jr	-	-	4-mars-22	30 jrs	Non initié	0
9	Acquisition de tables et chaises individuelles pour étudiant	3 750 000	DC	10-févr.-22	22-juin-22	1 jr	EFF	3 682 500	07-juil-22	30 jrs	Réceptionné	85
10	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS	9 573 525	DC	04-janv.-22	4-janv.-22	1 jr	-	-	03-févr.-22	30 jrs	Non initié	0
11	Hébergement et connexion internet	2 000 000	DC	11-avr.-22	03-févr.-22	1 jr	EDCO INTER	1 584 500	23-févr.-22	21 jrs	Exécuté	85
12	Edition des documents du CEFORGRIS	9 000 000	DC	21-févr.-22	11-avr.-22	1 jr	-	-	11-mai-22	30 jrs	Non initié	0

N°	Nature des prestations	Montants	Mode de passation		Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Attributaire	Montant attribué	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier	Taux d'exécution
			Période de publication									
13	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation	3 722 940	DC	21-févr.-22	21-févr.-22	1 jr	-	-	23-mars-22	30 jrs	Non initié	0
14	Réaliser des tableaux d'affichage pour la publication des documents	1 499 850	DC	28-févr.-22	10-mars-22	1 jr	-	-	14-mars-22	31 jrs	Non initié	0
15	Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement	49 961 200	DPX-R	28-févr.-22	29-juil-22	1 jr	INITIATIVES PRODUCTIONS	49 950 580	30-nov-22	60 jrs	En cours d'exécution	45
16	Mise en place d'infrastructures de NTIC	1 500 000	DC	15-févr.-22	15-févr.-22	1 jr	DBM PRESTATIONS	1 418 000	17-oct-22	30 jrs	En cours d'exécution	55
17	Entretien et maintenance de la Moto	50 000	DC	15-févr.-22	11-janv.-22	1 jr	-	-	15-févr.-22	30 jrs	Non initié	0
18	Visite technique du car	25 000	ED	02-mars-22	15-févr.-22	1 jr	-	-	14-mars-22	30 jrs	Non initié	0
19	Entretien et maintenance du car	2 500 000	DC	25-avr.-22	02-mars-22	1 jr	-	-	25-mars-22	30 jrs	Non initié	0
20	Acquisition de matières combustibles	10 000 000	ED	11-mars-22	18-févr.-22	1 jr	TOTAL ENERGIE	1 000 000	-	21 jrs	Exécuté	100
21	Acquisition de crédit de communication	5 000 000	ED	18-févr.-22	18-févr.-22	1 jr	TELECEL MOOV AFRICA	5 000 000	-	21 jrs	Exécuté	100
22	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CEFGRIS	9 000 000	DC	18-févr.-22	27-sept-22	1 jr	RAM's DISTIBUTION	8 999 600	07-oct-22	45 jrs	En cours d'exécution	55
23	Acquisition d'un véhicule à 4 roues au profit du centre de compétences en éducation numérique	12 500 000	DPX	28-juil-22	10-août-22	1 jr	-	-	25-août-22	30 jrs	Non initié	0

Commentaires

Sur un nombre total de 30 marchés prévus, huit (08) ont connu un début d'exécution en 2022 et 01 est un marché de l'année 2021

-Les commissions se sont réunies régulièrement pour le déroulement des travaux sans difficultés majeures.

-aucun marché n'a fait l'objet de plainte devant l'autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

III- ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2022

a- Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion du CEA-CEFORGRIS sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

b- Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2022

Au 31/12/2022, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant :

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 1 Exercice 2022 Semestre finissant le 31/12/2022 Franc CFA (XOF) Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions	46 000 000		206 598 344		
IDA dotation initiale					
IDA Compte Désigné A -USD			224 153 626		
IDA Paiements directs					
Prefinancement			100 000 000		
AUTRES FINANCEMENTS					
Total RESSOURCES		46 000 000	530 751 970		
Financement Total		46 000 000	530 751 970		
EMPLOIS					
Composante 1		215 850 322	448 859 673		
Formation	96 009 900		184 202 254		
Recherches	460 000		9 959 090		
Equité et Attractivités	8 911 930		16 413 930		
Partenariats académiques et scientifiques	617 000		617 000		
Partenariats sectoriels			3 731 040		
Gestion et gouvernance	15 045 000		50 473 820		
GESTION ET FONCTIONNEMENT	42 784 492		58 342 889		
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	52 022 000		125 119 650		
Total EMPLOIS		215 850 322	448 859 673		
Total des dépenses		215 850 322	448 859 673		
Encaissements moins dépenses		-169 850 322	81 892 297		
Evolution nette de l'encaisse		-169 850 322	81 892 297		
Solde d'ouverture de l'encaisse					85 022 297

TRESORERIE					
BANQUES	164 241 925				
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE CEFORGRIS	164 241 925				
CAISSE					
CAISSE					
TRESOR	87 500 694				
TRESOR CEFORGRIS	87 500 694				
Total TRESORERIE		251 742 619			
Total de l'encaisse d'ouverture		251 742 619			
Encaisse nette disponible		81 892 297		81 892 297	85 022 297
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE CEFORGRIS	3 543 603		3 543 603		
CAISSE					
TRESOR CEFORGRIS	81 478 694		81 478 694		
Solde total de clôture de l'encaisse		85 022 297		85 022 297	85 022 297

c- Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31/12/2022

Le Projet n'a pas reçu de décaissement de l'IDA au cours du second semestre 2022.

Cependant au niveau de la Contrepartie Nationale de l'Etat, le projet a reçu une subvention de **quarante-six millions (46 000 000) Francs CFA.**

d- Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31/12/2022

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Deux cent quinze millions huit cent cinquante mille trois cent vingt-deux (215 850 322) FCFA** dont **Cent soixante-trois millions huit cent vingt-huit mille trois cent vingt-deux (163 828 322) Francs CFA** pour le compte des fonds IDA et **Cinquante-deux millions vingt-deux mille (52 022 000) Francs CFA** pour la contrepartie Nationale réparties comme suit :

Les dépenses se décomposent comme suit :

- Les dépenses liées à l'action « formation » d'un montant de **Quatre-vingt-seize millions neuf mille neuf cent (96 009 900) francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Paiement des bourses aux étudiants et aux apprenants	95 650 000
2	Frais de publication de communiqués (insertion Facebook sur le recrutement en Master 2021-2022)	359 900
	Total	96 009 900

- Les dépenses liées à l'action « recherches » **quatre cent soixante mille (460 000) Francs CFA** concerne Frais de mission dans le cadre de la mission d'échanges académiques en côte d'ivoire
- Les dépenses liées à l'action « équité et Attractivités » **Huit millions neuf cent onze mille neuf cent trente (8 911 930) Francs CFA** se détaille comme suit;

N°	Activités	Montant
1	Atelier d'organisation des session du comité de montage des dossiers d'homologation du CAMES	2 468 000
2	Election du délégué du CEFORGRIS	302 000
3	atelier du CEFORGRIS avec les partenaires sectoriels autour des thèmes de recherche des étudiants en master 2 et du lancement des formations de courtes et de longues.	5 631 930
4	Frais de mission dans le cadre de la participation du CEFORGRIS aux travaux du 8ème atelier régional des CEA Impact.	510 000
	Total	8 911 930

Cette dépense est liée à la confection de support d'information et de communication

- Les dépenses liées à l'action « Partenariats académiques et scientifiques » **Six cent dix-sept mille (617 000) Francs CFA** concerne les frais de l'atelier de suivi des recommandations des audits (interne et externe 2022)
- Aucune dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » pour ce semestre ;
- Les dépenses liées à l'action « gouvernance institutionnelle » d'un montant de **Quinze millions quarante-cinq mille (15 045 000) Francs CFA** concerne l'acquisition de billets d'avions ;
- Les dépenses liées à l'action « Gestion et fonctionnement » d'un montant de **quarante-deux millions sept cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze (42 784 492) Francs CFA**

N°	Activités	Montant
1	Paiement des salaires du personnel recruté	32 154 199
2	Frais de mission de l'atelier de validation (Restitution) des rapports d'audit interne du premier semestre 2022 par les membres du comité d'audit.	1 081 000
3	Frais de mission et de Test covid dans le cadre du voyage d'apprentissage de l'équipe de coordination du Centre de compétence numérique à Dakar au Sénégal	2 510 000
4	frais de mission et de test covid dans le cadre de la visite d'échange académique a l'Université de Bayreuth en Allemagne	3 054 068
5	Acquisition de matériel informatique	3 615 225
6	atelier de prise en main du site Web du CEFORGRIS	370 000
	Total	42 784 492

e- La Trésorerie

Au 31/12/2022 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **quatre-vingt-cinq millions vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (85 022 297) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Trois millions cinq cent quarante-trois mille six cent trois (3 543 603) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale BICIA-B ;

NB : Sur le solde de **3 543 603 Francs CFA**, figure un montant de **3 130 000 Francs CFA** représentant une erreur d'imputation de compte de la part de la banque(BICIA-B) .

- **Quatre- vingt un millions quatre cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-quatorze (81 478 694) francs CFA** au niveau du compte TRESOR PUBLIC.

f- Utilisation des fonds par action

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2022									
Semestre finissant le 31/12/2022									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/1									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existants	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		
1101	Formation	84 027 329	96 009 900	-11 982 571	245 773 474	184 202 254	61 571 220		
1102	Recherche	120 662 925	460 000	120 202 925	250 402 940	9 959 090	240 443 850		
1103	Equité et attractivité	189 650 835	8 911 930	180 738 905	384 451 670	16 413 930	368 037 740		
1104	Partenariat académique et scientifique	173 124 996	617 000	172 507 996	346 249 993	617 000	345 632 993		
1105	Partenariat sectoriel	12 151 913		12 151 913	28 034 865	3 731 040	24 303 825		
1106	Gouvernance institutionnelle	27 998 100	15 045 000	12 953 100	88 807 220	50 473 820	38 333 400		
1107	Gestion et fonctionnement	240 634 029	42 784 492	197 849 537	481 268 058	58 342 889	422 925 169		
1108	Dépenses de contrepartie	75 450 350	52 022 000	23 428 350	206 150 694	125 119 650	81 031 044		
	Total général	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		

g- Exécution budgétaire des activités au 31/12/2022

Au cours de ce second semestre 2022, le budget prévisionnel et les dépenses se chiffrent respectivement à **Neuf cent vingt-trois millions sept cent mille quatre cent soixante-dix-sept (923 700 477) Francs CFA** et deux cent quinze mille huit cent quatre-vingt mille trois cent trente-deux (215 850 322) Francs CFA répartie comme suit :

- IDA **163 828 322 Francs CFA** pour une dépense de **943 727 708 Francs CFA** soit un taux d'exécution de **66,95 %**
- Contrepartie Nationale : **75 450 350 Francs CFA** pour une dépense de **52 022 000 Francs CFA** soit un taux d'exécution de **68,95%**.

Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO

BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : 10 CEA CEFORGRIS - Journal : Tous

Sans Engagement

Page 1/1

Financement : Tous
CENTRE : Tous

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAILT CEFORGRIS	215 850 322		215 850 322	923 700 477	707 850 155	23,37	1 847 400 948	1 631 550 626	11,68
1001	Action 1: formation	96 009 900		96 009 900	82 916 122	-13 093 778	115,79	165 832 243	69 822 343	57,90
1002	Action 2: recherche	460 000		460 000	85 204 320	84 744 320	0,54	170 408 640	169 948 640	0,27
1003	Action 3: equite et attractivite	8 911 930		8 911 930	189 650 835	180 738 905	4,70	379 301 670	370 389 740	2,35
1004	Action 4: partenariats academiques et scientifiques	617 000		617 000	173 124 996	172 507 996	0,36	346 249 993	345 632 993	0,18
1005	Action 5: partenariats sectoriels				12 151 913	12 151 913		24 303 825	24 303 825	
1006	Action 6: gouvernance institutionnelle	15 045 000		15 045 000	67 851 837	52 806 837	22,17	135 703 673	120 658 673	11,09
1007	Action 7: gestion et fonctionnement	42 784 492		42 784 492	237 350 105	194 565 613	18,03	474 700 210	431 915 718	9,01
1008	Action 8: depense de contrepartie	52 022 000		52 022 000	75 450 350	23 428 350	68,95	150 900 694	98 878 694	34,47
	Total	215 850 322	0	215 850 322	923 700 477	707 850 155	23,37	1 847 400 948	1 631 550 626	11,68

Le Comptable du Projet



Soumaïla OUEDRAOGO

L'Agent Comptable/UJKZ



TRAORE/HIEN José Apolline

ANNEXES

Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 31-12-2022

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

02/08/2022 10:31

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/07/2022 AU 31/07/2022

SOLDE INITIAL AU 30/06/2022 +177 019 165

DATE	NATURE DES	DATE DE	MONTANT
OPE.	OPERATIONS	VALEUR	
04/07	IVIREMENT VOT04490	101/07/2022	-200 174
	IPATE SAL FEV 22.CEFORGRIS DO	I I	
04/07	IVIREMENT VOT04491	101/07/2022	-200 174
	IPATE SAL MARS22.CEFORGRIS DO	I I	
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670995	104/07/2022	-125 000
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670997	104/07/2022	-125 000
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670982	104/07/2022	-541 538
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670989	104/07/2022	-541 538
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670979	104/07/2022	-646 956
05/07	ICHEQUE NUMERO 03670986	104/07/2022	-646 956
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670988	105/07/2022	-893 564
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670981	105/07/2022	-893 564
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670987	105/07/2022	-893 564
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670980	105/07/2022	-893 564
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670994	105/07/2022	-1 000 000
06/07	ICHEQUE NUMERO 03670996	105/07/2022	-1 000 000
07/07	ICHEQUE NUMERO 03670993	106/07/2022	-527 417
07/07	ICHEQUE NUMERO 03670985	106/07/2022	-527 417
07/07	ICHEQUE NUMERO 03670984	106/07/2022	-527 417
08/07	ICHEQUE NUMERO 03670991	107/07/2022	-2 589 357
25/07	ICHEQUE NUMERO 03671084	125/07/2022	-100 000
25/07	ICHEQUE NUMERO 03671082	125/07/2022	-2 288 000
27/07	IVIREMENT VOT06657	126/07/2022	-200 174
	IPATE SAL AVRIL22 CEFORGRIS	I I	
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671008	126/07/2022	-527 417
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671009	126/07/2022	-527 417
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671010	126/07/2022	-527 417
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671007	126/07/2022	-527 417
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671004	126/07/2022	-541 538
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671000	126/07/2022	-646 956
27/07	ICHEQUE NUMERO 03671003	126/07/2022	-893 564
27/07	ICHEQUE NUMERO 03670998	126/07/2022	-14 994 000
28/07	ICHEQUE NUMERO 03671002	127/07/2022	-893 564
28/07	ICHEQUE NUMERO 03671006	127/07/2022	-2 477 854
28/07	I. 03670998	126/07/2022	+14 994 000
	IIMP CHQ Donnees faciales i	I I	



SOLDE FINAL AU 28/07/2022 +154 094 647

SOLDE PROVISoire AU 31/07/2022 +154 094 647

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		122 965 266		Solde dans nos livres	120 496 326	
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
21/07/2022	CHQ N°3670999 Rétenué ARCOP	51 000					
29/07/2022	CHQ N°3671016 Rétenué ARCOP	12 900					
29/07/2022	CHQ N°3671083 Frais de mission et de	560 000					
03/08/2022	CHQ N°3671036 Avance (90%) des frais de	1 841 000					
	Sous-Total	2 468 940	122 965 266		Sous-Total	120 496 326	
	Solde corrigé		120 496 326		Solde corrigé	120 496 326	
	Comptable				Agent Comptable		
							
	OUEDRAOGO Soumaila				TRAORE/HIEN Vee Apolline		

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

07/09/2022 09:36

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/08/2022 AU 31/08/2022

SOLDE INITIAL AU 31/07/2022 +154 094 647

DATE	I NATURE DES	I DATE DE	I MONTANT
OPE.	I OPERATIONS	I VALEUR	I
09/08	ICHEQUE NUMERO 03671014	108/08/2022	-14 994 000
10/08	IVIREMENT VOT08389	109/08/2022	-200 174
	ISAL.05/2022	I I	
10/08	IVIREMENT VOT08391	109/08/2022	-200 174
	ISAL.06/2022	I I	
10/08	IVIREMENT VOT08392	109/08/2022	-200 174
	ISAL.07/22	I I	
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671013	110/08/2022	-125 000
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671020	110/08/2022	-541 538
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671026	110/08/2022	-541 538
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671032	110/08/2022	-541 538
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671029	110/08/2022	-646 956
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671023	110/08/2022	-646 956
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671017	110/08/2022	-646 956
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671019	110/08/2022	-893 564
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671031	110/08/2022	-893 564
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671025	110/08/2022	-893 564
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671011	110/08/2022	-1 000 000
11/08	ICHEQUE NUMERO 03671015	110/08/2022	-3 602 325
12/08	IVT ETRANGER FAVEUR TFR46896	111/08/2022	-755 668
	IVIRT UNIVERSITÉ JOSEPH FV LOM	I I	
12/08	ICHEQUE NUMERO 03671018	111/08/2022	-893 564
12/08	ICHEQUE NUMERO 03671024	111/08/2022	-893 564
12/08	ICHEQUE NUMERO 03671030	111/08/2022	-893 564
23/08	ICHEQUE NUMERO 03671035	122/08/2022	-125 000
24/08	ICHEQUE NUMERO 03671034	123/08/2022	-1 000 000

SOLDE FINAL AU 24/08/2022 +122 965 266

SOLDE PROVISoire AU 31/08/2022 +122 965 266



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

		Solde relevé bancaire				Solde dans nos livres	
		66 896 386				23 947 446	
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
21/07/2022	CHQ N°3670999 Rétenué ARCOP	51 000					
29/07/2022	CHQ N°3671016 Rétenué ARCOP	12 900					
05/09/2022	CHQ N°3671049 Frais de formation des	4 500 000					
05/09/2022	CHQ N°3671050 Frais d'inscription des	2 400 000					
13/09/2022	CHQ N°3670851 Frais de formation des	35 000 000					
22/09/2022	CHQ N°3671087 atelier de validation des	981 000					

Sous-Total	42 948 940	66 896 386	Sous-Total	23 947 446
Solde corrigé		23 947 446	Solde corrigé	23 947 446

Comptable



OUEDRAOGO Soumaila

Agent Comptable



TRAORE/HIEN Jose Apolline



BICIAB
GRUPE BNP PARIBAS



RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE ORDINAIRE A VUE

09053 060558 005 82 XOF 30/09/22

UNIVERSIT+ JOSEPH KI-ZERBO

CASIER BICIA B N[204

7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

Relevé d'Identité Bancaire				
Titulaire du Compte				
UNIVERSIT+ JOSEPH KI-ZERBO				
Domiciliation				
BICIA-B OUAGADOUGOU				
Code Banque	Code Agence	Numero de compte	Clé R/B	Devise
BF023	01053	006055800582	40	XOF

0011676-001-22000-03

SOLDE CREDITEUR AU 31/08/22

122 965 266

Nous avons l'honneur de vous adresser le relevé de votre compte se présentant, sauf erreur ou omission, comme suit :

DA	DESCRIPTION	OPERATIONS	DEBIT	CREDIT
0709	FRAIS DE TIMBRE	070922	5 000	
	MONTANT VIGNETTE CHEQUIER			
0709	VIREMENT	060922	200 174	
	SAL. 08/22			
	V/FAV. GUENGANE A			
0709	CHEQUE NUMERO	060922	527 417	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	446 782	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	541 538	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	646 956	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	875 000	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	1 340 346	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	1 750 000	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	2 625 000	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	2 625 000	
0809	CHEQUE NUMERO	070922	22 750 000	
1209	CHEQUE NUMERO	090922	1 841 000	
1509	ESPECES VERSEES PAR	150922		68 000
	SANDWIDI MYENGA JOSEPHINE			
1509	ESPECES VERSEES PAR	150922		100 000
	SANDWIDI MOYENGA JOSEPHINE			
1509	CHEQUE NUMERO	150922	560 000	
1909	CHEQUE NUMERO	160922	975 000	
1909	CHEQUE NUMERO	190922	1 500 000	
2609	VIREMENT	230922	200 174	
	SAL. 09/22			
	V: FAV; GUEGANE			
2709	CHEQUE NUMERO	260922	125 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	125 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	125 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	250 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	250 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	250 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	375 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	375 000	
2709	CHEQUE NUMERO	260922	375 000	
	TOTAL DES MONTANTS DEBIT		41 659 387	
	CREDIT			168 000

Le client est tenu de signaler à la banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui seront délivrés par la banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y seront reprises sont, sauf erreur manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et extraits.



BICIAB
GRUPE BNP PARIBAS



RELEVÉ DE COMPTE
COMPTE ORDINAIRE A VUE

09053 060558 005 82 XOF 30/09/22

UNIVERSIT+ JOSEPH KI-ZERBO
 CASIER BICIA B N[204
 7021 OUAGADOUGOU BURKINA FASO

Relevé d'Identité Bancaire				
Titulaire du Compte UNIVERSIT+ JOSEPH KI-ZERBO				
BICIA-B OUAGADOUGOU				
Code Banque	Code Agence	Numero de compte	Cle	Devise
BF023	01053	006055800582	140	XOF
0011677 002 22000 03				

Nous avons l'honneur de vous adresser le relevé de votre compte se présentant, sauf erreur ou omission, comme suit :

DATE	DESCRIPTION	NUMERO	DEBIT	CREDIT	SOLDE
2709	CHEQUE NUMERO	03670873	260922	375 000	
2709	CHEQUE NUMERO	03670859	260922	446 782	
2709	CHEQUE NUMERO	03670860	260922	541 538	
2709	CHEQUE NUMERO	03670856	260922	646 956	
2709	CHEQUE NUMERO	03670864	260922	1 000 000	
2709	CHEQUE NUMERO	03670866	260922	3 250 000	
2709	CHEQUE NUMERO	03670871	260922	3 250 000	
2809	CHEQUE NUMERO	03670852	270922	350 000	
2809	CHEQUE NUMERO	03670855	270922	359 900	
2809	CHEQUE NUMERO	03670862	270922	527 417	
2809	CHEQUE NUMERO	03670857	270922	1 340 346	
2909	CHEQUE NUMERO	03670863	280922	2 477 854	
3009	INTER/ AGIOS PERCUS		300922	11 700	
TOTAL DES MONTANTS DEBIT				56 236 880	
CREDIT					168 000
SOLDE CREDITEUR AU 30/09/22					66 896 386

Le client est tenu de signaler à la banque les erreurs qui peuvent être contenues dans les documents et extraits de compte qui lui seront délivrés par la banque. A défaut de réclamation par écrit dans les 30 jours à dater de l'expédition des documents et extraits de compte, les indications qui y seront reprises sont, sauf erreur manifeste, réputées exactes et le client est censé avoir approuvé ces documents et extraits.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			9 609 343	Solde dans nos livres			7 209 303
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
07/10/2022	CHQ N° 3671090 Frais médicaux de	2 000 000					
28/10/2022	CHQ N°3670899 pause café renforcée dans	376 200					
28/10/2022	CHQ N°3670900 Rétenué a la source sur	19 800					

Sous-Total 2 400 040 9 609 343

Solde corrigé 7 209 303

Sous-Total 7 209 303

Solde corrigé 7 209 303

Comptable



OUEDRAOGO Soumaila

Agent Comptable



TRAORE/HIEN José Apolline

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

03/11/2022 11:56

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/10/2022 AU 31/10/2022

SOLDE INITIAL AU 30/09/2022

+66 896 386

DATE OPE.	I NATURE DES OPERATIONS		I DATE DE I VALEUR	I MONTANT	
03/10	I.	03671087	I03/10/2022I	-981 000	
04/10	ICHEQUE NUMERO	03671016	I03/10/2022I	-12 900	
04/10	ICHEQUE NUMERO	03670999	I03/10/2022I	-51 000	
06/10	ICHEQUE NUMERO	03671050	I05/10/2022I	-2 400 000	
06/10	ICHEQUE NUMERO	03671049	I05/10/2022I	-4 500 000	
06/10	ICHEQUE NUMERO	03670851	I05/10/2022I	-35 000 000	
12/10	ICHEQUE NUMERO	03670882	I11/10/2022I	-300 000	
12/10	ICHEQUE NUMERO	03670883	I11/10/2022I	-300 000	
13/10	ICHEQUE NUMERO	03670884	I12/10/2022I	-275 530	
13/10	ICHEQUE NUMERO	03670885	I12/10/2022I	-525 000	
14/10	ICHEQUE NUMERO	03671088	I14/10/2022I	-2 111 000	
17/10	ICHEQUE NUMERO	03670876	I14/10/2022I	-400 000	
18/10	ICHEQUE NUMERO	03670881	I17/10/2022I	-177 000	
18/10	ICHEQUE NUMERO	03670880	I17/10/2022I	-177 000	
20/10	IVIREMENT	VOT14601	I19/10/2022I	-200 174	
	IUNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERB SAL		I I		
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670893	I20/10/2022I	-125 000	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03671091	I21/10/2022I	-290 000	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670879	I20/10/2022I	-442 500	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670888	I20/10/2022I	-446 782	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670889	I20/10/2022I	-541 538	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670886	I20/10/2022I	-646 956	
21/10	ICHEQUE NUMERO	03670892	I20/10/2022I	-1 000 000	
24/10	ICHEQUE NUMERO	03670878	I21/10/2022I	-359 900	
24/10	ICHEQUE NUMERO	03670887	I21/10/2022I	-1 340 346	
24/10	IESPECES VERSEES PAR ISANWIDI JOSEPHINE		I24/10/2022I		+189 000
24/10	IESPECES VERSEES PAR ISANDWIDI JOSEPHINE		I24/10/2022I		+400 000
26/10	ICHEQUE NUMERO	03670897	I25/10/2022I	-125 000	
26/10	ICHEQUE NUMERO	03670898	I25/10/2022I	-250 000	
26/10	ICHEQUE NUMERO	03670896	I25/10/2022I	-375 000	
26/10	ICHEQUE NUMERO	03670895	I25/10/2022I	-375 000	
26/10	ICHEQUE NUMERO	03670891	I25/10/2022I	-527 417	
27/10	ICHEQUE NUMERO	03670894	I26/10/2022I	-3 250 000	
31/10	I.	03671092	I31/10/2022I	-370 000	

SOLDE FINAL AU 31/10/2022

+9 609 343

SOLDE PROVISoire AU 31/10/2022

+9 609 343

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			713 143	<u>Solde dans nos livres</u>			527 303
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétenué ARCOP/PRO	4 040					
28/10/2022	CHQ N°3670900 Rétenué a la source sur	19 800					
23/11/2022	CHQ N°3670909 Achat du matériel pour	162 000					

Sous-Total	185 840	713 143
Solde corrigé		527 303

Sous-Total	527 303
Solde corrigé	527 303

Comptable



OUEDRAOGO Soumaila

Agent Comptable



TRAORE/HIEN José Apolline

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA
SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

02/12/2022 11:33

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPERATIONS DU 01/11/2022 AU 30/11/2022

SOLDE INITIAL AU 31/10/2022 +9 609 343

DATE OPE.	I NATURE DES OPERATIONS		I DATE DE VALEUR	I MONTANT
04/11	ICHEQUE NUMERO	03671090	104/11/2022	-2 000 000
07/11	ICHEQUE NUMERO	03671093	107/11/2022	-1 020 000
25/11	ICHEQUE NUMERO	03670899	124/11/2022	-376 200
28/11	ICHEQUE NUMERO	03670915	125/11/2022	-125 000
28/11	ICHEQUE NUMERO	03670912	125/11/2022	-125 000
28/11	ICHEQUE NUMERO	03670911	125/11/2022	-375 000
28/11	ICHEQUE NUMERO	03670910	125/11/2022	-375 000
29/11	ICHEQUE NUMERO	03670913	128/11/2022	-250 000
29/11	ICHEQUE NUMERO	03670914	128/11/2022	-1 000 000
29/11	ICHEQUE NUMERO	03670909	128/11/2022	-3 250 000

SOLDE FINAL AU 29/11/2022 +713 143

SOLDE PROVISoire AU 30/11/2022 +713 143

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (BICIAB Compte CEFORGRIS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centre d'Études, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS) - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		4 555 443		Solde dans nos livres	3 543 603	
21/01/2022	CHQ N°3670848 Rétention ARCOP/PRO	4 040					
28/10/2022	CHQ N°3670900 Rétention à la source sur	19 800					
23/11/2022	CHQ N°3670909 Achat du matériel pour	162 000					
30/12/2022	CHQ N°3670917 Location de salle session	142 500					
30/12/2022	CHQ N°3670918 Rétention à la	7 500					
30/12/2022	CHQ N°3671094 Frais de mission des	705 000					
30/12/2022	réversement reliquat chèque		88 000				
30/12/2022	réversement reliquat chèque		510 000				
30/12/2022	CHQ N°3670916 Reliquat des frais de	429 000					
30/12/2022	CHQ N°3671095 Prise en charge élection	140 000					
	Sous-Total	1 609 840	5 153 443		Sous-Total	3 543 603	
	Solde corrigé		3 543 603		Solde corrigé	3 543 603	

Comptable du Projet



OUEDRAOGO Soumaïla

L'Agent Comptable



TRAORE/HIEN José Apolline

BANQUE : 02 - BICIA DU BURKINA

05/01/2023 10:18

SIEGE : 09053 - OUAGADOUGOU

COMPTE NO 060558 005 82 XOF

NOM OU RAISON SOCIALE
UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

RELEVÉ EXCEPTIONNEL D'OPÉRATIONS DU 01/12/2022 AU 31/12/2022

SOLDE INITIAL AU 30/11/2022

+713 143

DATE	NATURE DES OPE.	OPERATIONS	DATE DE	VALEUR	MONTANT
05/12	IREMISE CHQ S/ PLACE	01188674	107/12/2022		+3 130 000
29/12	IESPECES VERSEES PAR	ISANWIDI/MOYENGA JOSEPHINE	129/12/2022		+724 000
30/12	IINTER/ AGIOS PERCUS		131/12/2022		-11 700

SOLDE FINAL AU 31/12/2022

+4 555 443

Annexe 2 : SITUATION FINANCIERE AU 31-12-2022

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 31-12-2022 (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	46 000 000	206 598 344	
IDA dotation initiale			
IDA Compte Désigné A -USD		224 153 626	
IDA Paiements directs			
Prefinancement		100 000 000	
AUTRES FINANCEMENTS			
Total RESSOURCES	46 000 000	530 751 970	
Financement Total	46 000 000	530 751 970	
EMPLOIS			
Composante 1	215 850 322	448 859 673	
Formation	98 009 800	184 202 254	
Recherches	460 000	8 859 090	
Equité et Attractivités	8 911 930	16 413 930	
Partenariats académiques et scientifiques	617 000	617 000	
Partenariats sectoriels		3 731 040	
Gestion et gouvernance	15 045 000	50 473 820	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	42 784 492	58 342 889	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	52 022 000	125 119 650	
Composante 2			
Composante 3			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
Total EMPLOIS	215 850 322	448 859 673	
Total des dépenses	215 850 322	448 859 673	
Encaissements moins dépenses	-169 850 322	81 892 297	
Evolution nette de l'encaisse	-169 850 322	81 892 297	
Solde d'ouverture de l'encaisse			86 022 297
TRESORERIE			
BANQUES	164 241 925		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			

Soumaïla OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TRAORE/HIENT, José Apolline



L'Agent Comptable

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 31-12-2022 (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	164 241 925		
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR	87 500 694		
TRESOR CEFORGRIS	87 500 694		
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Total TRESORERIE	251 742 619		
Total de l'encaisse d'ouverture	251 742 619		
Encaisse nette disponible	81 892 297	81 892 297	85 022 297
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS	3 543 603	3 543 603	
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS	81 478 694	81 478 694	
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Solde total de clôture de l'encaisse	85 022 297	85 022 297	85 022 297

Soumaïla OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TRAORE/HIEN T. José Apolline



L'Agent Comptable

EXECUTION BUDGETAIRE AU 31-12-2022

Financement : Tous

CENTRE : Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2022 Au 31/12/2022

Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2022						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
10	PLAN DE TRAVAIL CEFORGRIS	215 850 322		215 850 322	923 700 477	707 850 155	23,37	1 847 400 948	1 631 550 626	11,68
1001	Action 1: FORMATION	111 483 900		111 483 900	82 916 122	-28 567 778	134,45	165 832 243	54 348 343	67,23
1002	Action 2: RECHERCHE	460 000		460 000	85 204 320	84 744 320	0,54	170 408 640	169 948 640	0,27
1003	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	8 911 930		8 911 930	189 650 835	180 738 905	4,70	379 301 670	370 389 740	2,35
1004	Action 4:PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	617 000		617 000	173 124 996	172 507 996	0,36	346 249 993	345 632 993	0,18
1005	Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS				12 151 913	12 151 913		24 303 825	24 303 825	
1006	Action 6: GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE				67 851 837	67 851 837		135 703 673	135 703 673	
1007	ACTION 7: GESTION ET FONCTIONNEMENT	42 355 492		42 355 492	237 350 105	194 994 613	17,85	474 700 210	432 344 718	8,92
1008	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	52 022 000		52 022 000	75 450 350	23 428 350	68,95	150 900 694	98 878 694	34,47
Total général		215 850 322		215 850 322	923 700 477	707 850 155	23,37	1 847 400 948	1 631 550 626	11,68



[Handwritten signature]

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

Franc CFA

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		
1101 FORMATION	84 027 329	96 009 900	-11 982 571	245 773 474	184 202 254	61 571 220		
1102 Recherche	120 662 925	460 000	120 202 925	250 402 940	9 959 090	240 443 850		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	189 650 835	8 911 930	180 738 905	384 451 670	16 413 930	368 037 740		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	173 124 996	617 000	172 507 996	346 249 993	617 000	345 632 993		
1105 Partenariat sectoriel	12 151 913		12 151 913	28 034 865	3 731 040	24 303 825		
1106 Gouvernance institutionnelle	27 998 100	15 045 000	12 953 100	88 807 220	50 473 820	38 333 400		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	240 634 029	42 784 492	197 849 537	481 268 058	58 342 889	422 925 169		
1108 dépenses de contrepartie	75 450 350	52 022 000	23 428 350	206 150 694	125 119 650	81 031 044		
Total général	923 700 477	215 850 322	707 850 155	2 031 138 914	448 859 673	1 582 279 241		

Soumaila OUEDRAOGO



Le Comptable du Projet

TRAORE/HIEN T. José Apolline

L'Agent Comptable



Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période au 31/12/2022

ILD	RLD	2022		Observations
		Valeur cible des RLD 2022	Résultats atteint	
1 : Préparation institutionnelle			ILD atteint et validé depuis 2021	
2 : Impact sur le développement			38%	
2.1	Des progrès vers l'impact			
2.2	Impact sur le développement			
3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation				
3.1	Doctorants		G: F: T:	
3.2	Étudiants en master		G : 99 F: 35 T: 134	
3.3	Étudiants en formations courtes		G: 120 F: 30 T: 150	
3.4	Étudiants en licence		Néant	
4 : Qualité de l'éducation et de la recherche				
4.1	Étapes d'accréditation de programmes		Atelier organisé pour la finalisation et le dépôt du processus	
4.2	Publications de recherche		35	
4.3	Infrastructure		Néant	
5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche				
	Revenus externes générés		134 000 000,00	
5.2	Stages		G: F: T:	
5.3	Esprit d'entreprise			
6 : Ponctualité et qualité des rapports fiduciaires (Fiduciaire)				
6.1	Rapports en temps opportun		20%	
6.2	Unité de vérification interne (Audit)		40%	
6.3	Rapports fiduciaires sont disponibles sur les sites Web des établissements		25%	
6.4	Rapports d'avancement des achats avec preuve des contrats signés			

Annexe 4 : Dépenses EEP

Name of Implementing Agency:	CEA CEFORGRIS
Description of EEP:	
Code Institutionnel	
Code du Compte	
Période sous revue	Du 01/07/2022 au 31/12/2022

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
janvier 2022						
février 2022						
mars 2022						
avril 2022						
mai 2022						
juin 2022						
juillet 2022	90 028 610	90 028 610	0,00181818	163 688	0,73379416	111 975
août 2022	83 928 423	83 928 423	0,00181818	152 597	0,73379416	110 025
septembre 2022	82 466 725	82 466 725	0,00181818	149 939	0,73379416	115 799
octobre 2022	86 794 719	86 794 719	0,00181818	157 809	0,73379416	115 799
novembre 2022	85 733 625	85 733 625	0,00181818	155 879	0,73379416	114 383
décembre 2022	83 962 528	83 962 528	0,00181818	152 659	0,73379416	112 020
TOTAL	512 914 629	512 914 629		932 572		680 001

Note

[Autres Coûts Opérationnels]				0,00		-
------------------------------	--	--	--	------	--	---

TOTAL DES VALEURS/EEP		512 914 629		932 572		680 001
------------------------------	--	--------------------	--	----------------	--	----------------