UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)
***************
UFR / Lettres Arts et communication		UFR/Sciences Humaines     
          (UFR/LAC)                                                                 (UFR/SH)
-------------						--------------
Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)
CEAce

[image: ]












Plan de Passation des marchés













SOMMAIRE


Introduction……………………………………………………………………………………..………..2
Généralités…………………………………………………………………………………………..…....3
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant…………..………….………...…...4
Sélection de consultants………………………………………………………………………………......7
Marchés de sélection de consultants ………...…………………………………………..…..…….……..8
Divers…………………………………………………………………………………………………….10







INTRODUCTION

L’an deux mille vingt et le …….. à partir de .. heures, le Comité chargé de l’examen du plan de passation des marchés (PPM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (JKZ), s’est réuni dans la salle de …………….. pour l’élaboration et l’adoption du Plan de Passation des marchés du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS), gestion 2021. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1- examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, gestion 2021 ;
2- divers.
I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEFORGRIS, GESTION 2021 ;
            Le président du comité, a présenté les salutations d’usage et a situé le contexte d’élaboration du présent PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l’avant-projet de plan de passation des marches. Après quelques observations et amendements le plan de passation des marchés a été adopté.
I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés. 
Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s’élève à …………….F cfa.
Les grandes masses par procédure sont les suivantes : 
I.1.1. Procédures de droit commun :
· Appels d’offres ouverts : …………… F cfa pour …….. (..) marchés ;
I.1.2. Procedures allégées:
· Demandes de prix : …………. F cfa pour ….. (..) marchés ;
· Demande proposition et Consultation de consultant : ………………. F cfa pour …… (..) marchés ;
· Demande de cotation : ………….. F cfa pour …….. (..) marchés 
I.1.3. Procédures exceptionnelles : 
· Entente directe et convention : ……………. F cfa pour …….. (..) marchés.

	Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)




	Procédures
	Mode Passation
	Nbre de contrats
	Montant prévisionnel
	%

	Procédure de droit commun 
	Appel d’offres ouvert
	
	
	

	Procédures allégées
	Demande de prix
	
	
	

	
	Demande proposition et Consultation de consultant
	
	
	

	
	Demande de cotation
	
	
	

	Total I
	
	
	

	Procédure exceptionnelle : 
	Entente directe et Conventions
	
	
	

	Total II
	
	
	

	Total I+II
	
	
	


Calcule du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple : 
Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à …………….
F cfa. Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à …………….. F cfa.
I.2- Le respect des indicateurs (normes). 
La situation du PPM pour l’année 2021 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit : 
· Procédures de droit commun et allégées : ……..% pour une norme d’au moins 85%
· Procédures exceptionnelles ………..% pour une norme d’au plus 15%.

II. GÉNÉRALITÉS
2.1 Information générale sur le projet
Pays                :	Burkina Faso
Emprunteur     :	Burkina Faso
Nom du Projet :	 Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques   
                           sociaux (CEFORGRIS)
Agence d’exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO
Numéros du crédit : …………..
Numéros de don : …………
2.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés : 
· Plan original : 
2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………
2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2021
2.5 Risque du projet : substantiel
III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1.	Seuil de Revue préalable : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés:

	Nature du marché
	Méthode de passation de marches
	Seuil d’utilisation de la méthode de passation en USD
	Seuil d’examen préalable de l’IDA en USD 

	Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d’installations et PPP)
	AOI
	≥ 5.000.000
	Tous les contrats de 10.000.000 $EU et plus, indépendamment du mode de passation

	
	AON
	< 5.000.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs
	< 200.000
	

	
	Entente Directe
	Pas de seuil
	

	Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants
	AOI
	≥ 1.000.000
	Tous les contrats de 2.000.000 $EU et plus, indépendamment du mode de passation

	
	AON
	< 1000.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs
	< 100.000
	


3.2 Pré-qualification. Non applicable
3.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 
Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : 
3.4Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
3.5 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

Sigles et abréviations
AOO  (I): Appel d’Offres  Ouvert (International)
AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)
DPRX : Demande de prix
DC : Demande de Cotation
ED : Entente Directe
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Année 2021 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

	N°
	Numéro de l’activité
	Nature des prestations
	Quantité
	Coût estimé
en $
	Méthode de passation
	Préqualification  (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Date de publication 
	Date d’ouverture offres
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signa-ture contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution 

	1
	1.5
6.1&2
	Acquisition de divers matériel 
	
	3 099 150
	DC
	Non
	Postériori
	8-02-21
	15-02-21
	15-02-21
	17-02-21
	26-02-21
	8-03-21
	21 jrs

	2
	
	Confection support d'information et de communication
	
	3 099 900
	DC
	Non
	Postériori
	29-01-21
	5-02-21
	5-02-21
	9-02-21
	15-02-21
	26-02-21
	21 jrs

	3
	1.7
	Acquisition de matériels de communication
	
	1 266 150
	DC
	Non
	Postériori
	2-03-21
	8-03-21
	8-03-21
	10-03-21
	16-03-21
	30-03-21
	15 jrs

	4
	
	Confection support de d'information et de communication
	
	1 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	10-02-21
	16-02-21
	16-02-21
	18-02-21
	26-02-21
	8-03-21
	15 jrs

	5
	2.10
	Achat d'équipements pédagogiques, ; 
	
	32 635 200
	DPRX
	Non
	Postériori
	12-02-21
	25-02-21
	25-02-21
	2-03-21
	16-03-21
	31-03-21
	30 jrs

	6
	3.4
	Rénovation des locaux du CEFORGRIS ;
	
	14 694 033
- 10740 $US
	DPRX
	Non
	Postériori
	9-03-21
	22-03-21
	22-03-21
	25-03-21
	8-04-21
	19-04-21
	30 jrs

	7
	
	Équipement des locaux du CEFORGRIS
	
	10740 $US
	
	Non
	Postériori
	18-03-21
	
	
	
	
	
	

	8
	3.5
3.6
	[bookmark: _GoBack]Acquisition de matériels informatiques
	
	3 811 359
	DC
	Non
	Postériori
	1-03-21
	8-03-21
	8-03-21
	11-03-21
	19-03-21
	1-04-21
	21 jrs

	9
	
	Acquisition de mobiliers de bureau
	
	1 047 252
	DC
	Non
	Postériori
	26-02-21
	4-03-21
	4-03-21
	8-03-21
	19-03-21
	31-03-21
	21 jrs

	10
	
	Achat d'une moto
	
	1 488 729
	DC
	Non
	Postériori
	1-04-21
	7-04-21
	7-04-21
	12-04-21
	23-04-21
	3-05-21
	21 jrs

	TOTAL 
	
	62 141 773
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IV. Sélection de Consultants
4.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :
	Services de consultants
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	a) Consultants
Firmes

	SBQC; SBQ; SCM; SCBD, 
	Pas de seuil 
	Tout contrat de 1.000.000 $EU ou plus, indépendamment du mode de sélection


	
	SBQC
	<300.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	b) Consultants
Individuels

	Consultant individuel 
	Pas de seuil
	Tout contrat de  300.000 $ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	

	Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n’atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.



4.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d’un coût estimatif inférieur à 200 000$ US ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
4.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant
4.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
Sigles et abréviations
SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût
SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité
SMC: Sélection au Moindre Coût
SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé
AMI: Avis à Manifestation d’Intérêt
DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)
CC : Consultation de consultant 
Année  2021 : Sélection de consultant

	N°
	Numéro de l’activité
	Description de la mission
	Coût estimé
en $ 
591.5 cfa
	Méthode de sélection
	Revue par la banque (priori/ post)
	Publication AMI
	Liste restreinte
	Notification lettre d’invitation
	Ouverture des offres techniques
	Rapport evaluation technique
	Choix du consultant
	Négo-ciation
	Date de demar-rage 
	Délai d’exécution

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ouverture offres financiers
	Approbation de l’évaluation
	signature des contrats
	
	

	1
	1.7
	Élaboration d’une stratégie de communication
	2 000 000
	CC
	Postériori
	-
	-
	2-04-21
	9-04-21
	9-04-21
	9-04-21
	27-05-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	21-05-21
	14-06-21
	
	

	2
	1.5
	Études d’impact environnemental et social
	2 000 000
	CC
	Postériori
	-
	-
	12-01-21
	18-01-21
	18-01-21
	18-01-21
	28-01-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	19-01-21
	28-01-21
	
	

	3
	3.3
	Études architecturales
	7 195 425
	CC
	Postériori
	-
	-
	8-02-21
	15-02-21
	15-02-21
	15-02-21
	22-02-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	17-02-21
	1-03-21
	
	

	4
	
	Études d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS 
	7 195 425
	CC
	Postériori
	-
	-
	9-03-21
	15-03-21
	15-03-21
	15-03-21
	19-03-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	17-03-21
	29-03-21
	
	

	5
	
	Études géotechnique
	1 985 169
	CC
	Postériori
	-
	-
	18-03-21
	24-08-21
	24-08-21
	24-08-21
	28-08-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	26-08-21
	7-09-21
	
	

	6
	
	Études de sécurité incendie
	297 864
	CC
	Postériori
	-
	-
	14-08-21
	20-08-21
	20-08-21
	20-08-21
	26-08-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	24-08-21
	1-09-21
	
	

	7
	
	Opérationnalisation du site Web du CEFORGRIS sécurité
	1 100 000
	CC
	Postériori
	-
	-
	18-08-21
	24-08-21
	24-08-21
	24-08-21
	2-09-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24-08-21
	26-08-21
	8-09-21
	
	

	8
	
	Études pour la rénovation du bâtiment
	397 152
	CC
	Postériori
	-
	-
	1-09-21
	8-09-21
	8-09-21
	8-09-21
	14-09-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	10-09-21
	21-09-21
	
	

	10
	
	Suivi contrôle des travaux de rénovation
	992 289
	CC
	Postériori
	-
	-
	20-08-21
	26-08-21
	26-08-21
	26-08-21
	31-08-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	28-08-21
	10-09-21
	
	

	11
	
	Recrutement consultant pour élaborer un plan de suivi évaluation des activités du CEFORGRIS et de reporting des données du Centre et avec les partenaires
	4 000 000
	CC
	Postériori
	-
	-
	14-08-21
	19-08-21
	19-08-21
	19-08-21
	21-08-21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	20-08-21
	25-08-21
	
	

	TOTAL
	27 163 324
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	



TOTAL 89 305 097 f CFA soit 178 610,19 


V- DIVERS
            Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.
            Après les divers et avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le DCMEF a levé la séance à 10 heures 05mn.
       Le rapporteur du comité                                                                    Le Président du comité





    Mme José Apolline TRAORE/HIEN                                                   Sylvain TAPSOBA
Le Coordonnateur du Centre




Pr MAGNINI

Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO




Pr Rabiou CISSE
Chevalier de l’Ordre national
Officier de l’Ordre des Palmes académiques
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