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INTRODUCTION

L’an deux mille vingt et un le 7 février à partir de 9 heures, le Comité chargé de l’examen du plan de passation des marchés (PPM) de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), s’est réuni dans la salle de présidence de l’Université Joseph KI-ZERBO pour l’examen et l’adoption de l’avant-projet du Plan de Passation des marchés du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux, exercice 2022. 
Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
1- examen et adoption de l’avant-projet du plan de passation des marchés publics du CEA-CEFORGRIS, exercice 2022 ;
2- divers.
I-EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEFORGRIS, EXERCICE 2022;
Le président du comité, a présenté les salutations d’usage et a situé le contexte d’élaboration du présent PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés de l’Université Joseph KI-ZERBO, a présenté l’avant-projet de plan de passation des marchés. Après quelques observations et amendements le plan de passation des marchés a été adopté.
I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés. 
Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la première année, toutes procédures confondues, s’élève à 279 794 159 F cfa.
Les grandes masses par procédure sont les suivantes : 
I.1.1. Procédures de droit commun :
I.1.2. Procédures allégées:
· Demandes de prix : 147 857 630 F cfa pour Cinq (05) marchés ;
· Demande proposition et Consultation de consultant : 25 466 479 F cfa pour Six (06) marchés ;
· Demande de cotation : 91 445 050 F cfa pour Dix-sept (17) marchés 
I.1.3. Procédures exceptionnelles : 
Entente directe 15 025 000 F cfa pour Trois (03) marchés
[bookmark: _GoBack]
Le tableau ci-dessous donne la situation d’ensemble du PPM du Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques sociaux (CEFORGRIS)




	Procédures
	Mode Passation
	Nbre de contrats
	Montant prévisionnel
	%

	Procédure de droit commun 
	Appel d’offres ouvert
	0
	-
	-

	Procédures allégées
	Demande de prix
	5
	147 857 630
	17,24

	
	Demande proposition et Consultation de consultant
	6
	25 466 479
	24,14

	
	Demande de cotation
	17
	91 445 050
	58,62

	Total I
	29
	264 769 159
	90,63

	Procédure exceptionnelle : 
	Entente directe et Conventions
	3
	15 025 000
	100

	Total II
	3
	15 025 000
	9,37

	Total I+II
	32
	279 794 159
	100


Calcule du pourcentage : Pourcentage procédures de droit commun = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus. Exemple :5x100/29= 17,24% 
Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s’élève à 264 769 159
F cfa. Les marchés en procédures exceptionnelles s’élèvent à 15 025 000 F cfa.
I.2- Le respect des indicateurs (normes). 
La situation du PPM pour l’année 2022 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit : 
· Procédures de droit commun et allégées : 90,63 % pour une norme d’au moins 85%
· Procédures exceptionnelles 9,37% pour une norme d’au plus 15%.
II. GÉNÉRALITÉS
2.1 Information générale sur le projet
Pays                :	Burkina Faso
Emprunteur     :	Burkina Faso
Nom du Projet :	 Centre d'Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques   
                           sociaux (CEFORGRIS)
Agence d’exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO
Numéros du crédit : …………..
Numéros de don : …………
2.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés : 
· Plan original : 
2.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : ………………
2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2022
2.5 Risque du projet : substantiel
III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.1 Pré-qualification. Non applicable
3.2 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable 
Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : …………….
3.3.Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
3.4 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

Sigles et abréviations
AOO  (I): Appel d’Offres  Ouvert (International)
AOO (N) : Appel d’Offres Ouvert (National)
DPX : Demande de Prix
DPX-R: Demande de Prix Restreint
DC : Demande de Cotation
ED : Entente Directe
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Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

	N°
	Numéro de l’activité
	Nature des prestations
	Quantité
	Méthode de passation
	Préqualification  (oui/non)
	Revue par la banque (priori/ post)
	Période de lancement 
	Date d’ouverture offres
	Proposition d’attribution
	Approbation du rapport d’évaluation
	Signa-ture contrat
	Date de démarrage
	Délai d’exécution 

	1
	-
	Prestation de pause-café et pause déjeuner
	9 900 000
	DC
	Non
	Postériori
	24-janv.-22
	3-févr.-22
	3-févr.-22
	7-févr.-22
	21-févr.-22
	28-févr.-22
	45 jrs

	2
	3a.5
	Production de supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations
	9 900 000
	DC
	Non
	Postériori
	7-févr.-22
	14-févr.-22
	14-févr.-22
	16-févr.-22
	2-mars-22
	9-mars-22
	30 jrs

	3
	2b.6
	Acquisition de matériel pour le Centre de Compétence en Éducation numérique
	39 617 370
	DPX
	Non
	Postériori
	28-févr.-22
	10-mars-22
	10-mars-22
	12-mars-22
	26-mars-22
	2-avr.-22
	30 jrs

	4
	
	Acquisition et pose d’une charpente d’éclairage mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique
	9 500 000
	DC
	Non
	Postériori
	29-juil-22
	4-août-22
	4-août-22
	5-août-22
	19-août-22
	22-août-22
	30 jrs

	5
	2b.7
	Rénovation du local du Centre de Compétence en éducation numérique
	27 867 060
	DPX-R
	Non
	Postériori
	11-janv.-22
	26-janv.-22
	26-janv.-22
	28-janv-22
	13-févr-22
	15-févr-22
	45 jrs

	6
	6b.23
	Acquisition des consommables informatiques et de bureau
	4 786 470
	DC
	Non
	Postériori
	24-janv.-22
	31-janv.-22
	31-janv.-22
	2-févr.-22
	16-févr.-22
	23-févr.-22
	30 jrs

	7
	-
	Acquisition de produits d’entretien
	1 595 295
	DC
	Non
	Postériori
	10-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	18-mai-22
	28-févr-22
	2-mars-22
	30 jrs

	8
	-
	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques
	17 912 000
	DPX
	Non
	Postériori
	2-mars-22
	9-mars-22
	9-mars-22
	11-mars-22
	24-mars-22
	25-mars-22
	30 jrs

	9
	-
	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques 2021
	3 805 500
	DC
	Non
	Postériori
	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022
	30 jrs

	10
	6b.40
	Acquisition d’une boite à pharmacie
	1 861 470
	DC
	Non
	Postériori
	10-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	19-févr-22
	02-mars-22
	04-mars-22
	 30 jrs

	11
	-
	Acquisition de tables et chaises individuelles pour étudiant
	3 750 000
	DC
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	11
	6b.33
	Entretien et nettoyage des locaux au profit de CEFORGRIS
	9 573 525
	DC
	Non
	Postériori
	4-janv.-22
	11-janv.-22
	11-janv.-22
	13-janv.-22
	27-janv.-22
	3-févr.-22
	 30 jrs

	12
	-
	Hébergement et connexion internet
	2 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	3-févr-22
	9-févr-22
	9-févr-22
	11-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	21 jrs

	13
	3e.10
	Edition des documents du CEFORGRIS 
	9 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	11-avr.-22
	18-avr.-22
	18-avr.-22
	20-avr.-22
	4-mai-22
	11-mai-22
	 30 jrs

	14
	6b35
	Acquisition et implantation de panneaux de signalisation
	3 722 940
	DC
	Non
	Postériori
	21-févr.-22
	28-févr.-22
	28-févr.-22
	02-mars-22
	16-mars-22
	23-mars-22
	 30 jrs

	16
	6g.2
	Réaliser des tableaux d’affichage pour la publication des documents
	1 499 850
	DC
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	17
	-
	Acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement 
	49 961 200
	DPX-R
	Non
	Postériori
	29-juil-22
	14-aoû-22
	14-aoû-22
	15-aoû-22
	26-aoû-22
	28-aoû-22
	60 jrs
	

	18
	6g.18
	Mise en place d’infrastructures de NTIC
	9 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	28-févr.-22
	10-mars-22
	10-mars-22
	12-mars-22
	26-mars-22
	2-avr.-22
	30 jrs

	19
	6i.4
	Entretien et maintenance de la Moto
	50 000
	DC
	Non
	Postériori
	11-janv.-22
	26-janv.-22
	26-janv.-22
	28-janv-22
	13-févr-22
	15-févr-22
	45 jrs

	20
	6i.5
	Visite technique du car
	25 000
	ED
	Non
	Postériori
	15-févr-22
	21-févr-22
	21-févr-22
	23-févr-22
	10-mars-22
	14-mars-22
	30 jrs

	21
	6i.6
	Entretien et maintenance du car
	2 500 000
	DC
	Non
	Postériori
	2-mars-22
	9-mars-22
	9-mars-22
	11-mars-22
	24-mars-22
	25-mars-22
	30 jrs

	24
	6i.3
	Acquisition de matières combustibles
	10 000 000
	ED
	Non
	Postériori
	18-févr-22
	24-févr-22
	24-févr-22
	27-févr-22
	11-mars-22
	13-mars-22
	21 jrs

	25
	6i.2
	Acquisition de crédit de communication
	5 000 000
	ED
	Non
	Postériori
	18-févr-22
	24-févr-22
	24-févr-22
	27-févr-22
	11-mars-22
	13-mars-22
	21 jrs

	26
	8c.1
	Acquisition de billets d’avions dans le cadre des activités du CEA-CEFORGRIS
	9 000 000
	DC
	Non
	Postériori
	28-juil-22
	4-août-22
	4-août-22
	5-août-22
	17-août-22-
	18-août-22
	30 jrs

	
	2a.15
	Acquisition d’un véhicule à 4 roues au profit du centre de compétences en éducation numérique
	12 500 000
	DPX
	Non
	Postériori
	28-juil-22
	10-Août-22
	10-août-22
	11-août-22
	24-août-22
	25-août-22
	30 jrs

	TOTAL 
	226 361 501
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sélection de consultant

	N°
	Numéro de l’activité
	Description de la mission
	
	Méthode de sélection
	Revue par la banque (priori/ post)
	Publication AMI
	Liste restreinte
	Notification lettre d’invitation
	Ouverture des offres techniques
	Rapport evaluation technique
	Choix du consultant
	Négo-ciation
	Date de demar-rage 
	Délai d’exécution

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ouverture offres financiers
	Approbation de l’évaluation
	signature des contrats
	
	

	1
	2b.1
	Etudes d’impact environnemental et social
	2 150 694
	CC
	Post
	-
	-
	31-janv.-22
	7-févr.-22
	7-févr.-22
	7-févr.-22
	11-févr.-22
	25-févr-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7-févr.-22
	9-févr.-22
	23-févr-22
	
	

	2
	2b.2
	Etudes architecturales
	7 738 595
	CC
	Post
	-
	-
	18-mai-22
	25-mai-22
	25-mai-22
	25-mai-22
	30-mai-22
	15-juin-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25-mai-22
	27-mai-22
	13-juin-22
	
	

	3
	2b.3
	Etudes d’ingénierie pour la construction du bâtiment CEFORGRIS 
	7 738 595
	CC
	Post
	-
	-
	11-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	17-févr-22
	21-févr-22
	7-mars-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17-févr-22
	18-févr-22
	4-mars.-22
	
	

	4
	2b.4
	Etudes géotechnique
	2 234 724
	CC
	Post
	-
	-
	21-févr-22
	28-févr-22
	28-févr-22
	28-févr-22
	4-mars.-22
	21-mars-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28-févr-22
	2-mars-22
	17-mars.-22
	
	

	5
	2b.5
	Etudes de sécurité incendie
	320 593
	CC
	Post
	-
	-
	21-mars-22
	28-mars-22
	30-mars-22
	4-avr.-22
	18-avr.-22
	4-mai-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-avr.-22
	11-avr.-22
	2-mai.-22
	
	

	6
	3b.1
	Développement du plan d’affaire
	5 283 278
	CC
	Post
	-
	-
	1-avr.-22
	8-avr.-22
	11-avr.-22
	14-avr.-22
	26-avr.-22
	12-mai-22
	30 jrs

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14-avr.-22
	19-avr.-22
	10-mai-22
	
	

	TOTAL
	25 466 479
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TOTAL PPM 2022 : 279 794 159 F CFA
Les modifications ont porté sur :
-La prise en compte de l’acquisition de meubles de bureau et kits son pour studio d'enregistrement (49 961 200).
-La prise en compte des billets d’avion (
-le changement de l’enveloppe pour la production de supports pédagogiques et d’information sur les offres de formations qui passe de 1 650 285 à 9 900 000 F cfa
-la prise en compte de l’acquisition et pose d’une charpente d’éclairage mobile au studio du centre de compétence en éducation numérique
-Pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, Edition des documents du CEFORGRIS, la Mise en place d’infrastructures de NTIC des crédits ont été ajoutés pour faire face aux besoins ;
-la prise en compte de l’acquisition d’un véhicule à 4 roues au profit du centre de compétences en éducation numérique

II- DIVERS
Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.
Après avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le président du comité a levé la séance à 15 heures 30mn.
Le rapporteur du comité                                                                    Le Président du comité





Mme José Apolline TRAORE/HIEN                                                   Sylvain TAPSOBA
Le Coordonnateur du Centre




Pr Seindira MAGNINI 
Le Président de l’Université Joseph KI-ZERBO




Pr Jean François Silas KOBIANE
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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